

Руководитель
регионального проекта —
Масюков Павел Александрович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 544170632115DD19D725EF42AC611671
Владелец: Масюков Павел Александрович
Действителен: с 01.10.2025 по 25.12.2026

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(16) Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	0 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00%
			-

Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							