Руководитель
регионального проекта —
ТЕНИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B92A95265764527216E0FA3CE50AF83

Владелец: Тенищев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 05.02.2026 по 01.05.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2026 ГОДА

"(80) Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ненецком автономном округе"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	*1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.*	*2 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00%* *Отсутствие отклонений*

В связи с технической ошибкой не отображается кассовое исполнение по рег.проекту.
В тоже время по состоянию на 01.09.2026 кассовое исполнение составило 100%, факт 5775,5 тыс. руб., план 5 775,5 руб.
Риски не достижения результатов рег.проекта отсутствуют.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Ненецком автономном округе Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	1	1			31.12.2025	01.09.2026	Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0"		В работе. Просрочка 244 дня. Предоставлена информация : 1 из 1. Исключен на основании ЗИ №МЗ-80-2026/007 от 31.08.2026.
1.1.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.05.2025	01.09.2026	Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления	-		В работе. Просрочка 459 дней. Исключен на основании ЗИ №МЗ-80-2026/007 от 31.08.2026.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												экономического развития			
1.1.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2025	01.09.2026	Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Отчет МКК ФППГ		В работе. Просрочка 244 дней. Риск снят: Техническая ошибка, Причина риска: Техническая ошибка, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2026г. Исключен на основании ЗИ №М3-80-2026/007 от 31.08.2026.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами							
1.1		(24) Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Ненецком автономном округе, код направления расходов:72150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами												
1.1.	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Ненецком автономном округе												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50