Руководитель
регионального проекта —
Коршунов Денис Евгеньевич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(80) Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 1 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 15, из них: - 6 достигнутых контрольных точек.*	*4844,30 тыс. руб., 74,20 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом									
1.1.		Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	6,2	14,8	10	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	19,7	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: увольнение врачей эндокринологов, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Поиск и приглашение для работы в регион врачей эндокринологов, срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна - Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Проведено рабочее совещание с медорганизациями по активизации работы по обучению пациентов в школах СД. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "Отчет за август 2026 года"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Отчет от г. №, приложен файл. 4. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.		Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	80,9	100	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	81,1	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл. 4. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.		Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	0	23,6	21,9	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	31,5	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: Увольнение врачей эндокринологов, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Поиск и приглашение для работы в регион врачей эндокринологов, срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Недостижение планового значения показателя за сентябрь 2026 г Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.
										2. "Отчет за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
										3. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
										4. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом														
1.1	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год														
	План	ФП	Процент	1,6000	3,3000	4,9000	6,6000	8,2000	9,9000	11,5000	13,1000	14,8000	16,4000	18,1000	19,7000
	Факт/прогноз			1,6000	1,9000	2,3000	6,0000	6,7000	7,7000	8,4000	8,4000	10,0000	16,4000	18,1000	19,7000
1.2	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся														
	План	ФП	Процент	80,1000	80,2000	80,2000	80,3000	80,4000	80,5000	80,6000	80,7000	80,9000	80,9000	81,0000	81,1000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	80,9000	81,0000	81,1000
1.3	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению														
	План	ФП	Процент	2,6000	5,3000	7,9000	10,5000	13,1000	15,8000	18,4000	21,0000	23,6000	26,3000	28,9000	31,5000
	Факт/прогноз			2,6000	4,7000	8,8000	13,4000	15,7000	17,9000	19,0000	19,8000	21,9000	26,3000	28,9000	31,5000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом														
1.1		Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 0,2670 Дата: 31.12.2026	Тысяча человек	0,244	0,267	0,202	0,267			31.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет отчет за август 2026	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0,202 из 0,267. Подтверждающие документы: 1. "отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
														Отчет Отчет за сентябрь 2026	2. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
1.1.К.1		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как								30.07.2026	27.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель	АСММС	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об обеспечении больных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года										руководителя Департамента		диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года	сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" Отчет от г. №, приложен файл.
1.1.К.2		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в								30.10.2026	30.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года													
1.1.К.3		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 11 месяцев текущего года								20.12.2026	20.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют
1.1.К.4		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год								30.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют
1.2		В субъектах Российской Федерации разработаны,	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис	ГИИС	Постановление О	В работе.Отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	"Электронный бюджет"	внесении изменений в региональную программу "Борьба с сахарным диабетом в Ненецком автономном округе	Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в региональную программу "Борьба с сахарным диабетом в Ненецком автономном округе"" Постановление от 16.06.2026г. №203-п, приложен файл.
														Отчет Отчет о реализации региональной программы за 1-2 квартал 2026	2. "Отчет о реализации региональной программы за 1-2 квартал 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.К.1		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2026 года								01.08.2026	27.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														1-2 кварталы 2026 года	сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.К.2		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2026 года								01.11.2026	01.11.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют
1.3		Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за август	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за август" Отчет от г. №, приложен файл.
														Отчет отчет за сентябрь 2026 года	2. "отчет за сентябрь 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.К.1		Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом								30.07.2026	27.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	отсутствует	Отчет Отчет об исполнении	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Заместитель руководителя Департамента		КТ Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом	документы: 1. "Отчет об исполнении КТ Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.К.2		Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом								30.09.2026	08.09.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	отсутствует	Отчет Отчет об исполнении	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.К.3		Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом								30.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.4		Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного	Человек	0	41	32	41			31.12.2025	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за 2025 год	В работе.Существует риск: Риск недостижения результата, Причина риска: В регионе зарегистрировано 32

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 41,0000 Дата: 31.12.2025										Департамента			ребенка с СД 1 типа, все дети обеспечены СНМГ,, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение результата Принятые меры: 1. Направление писем в МЗ о корректировке планового значения результата, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Недостижение результата за 2025 год Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 32 из 41. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2025 год" Отчет от г. №,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.5		Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 43,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	0	43	30	30			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за сентябрь	В работе.Существует риск: Риск недостижения результата, Причина риска: В регионе зарегистрировано 30 детей с СД 1 типа, все дети обеспечены СНМГ,, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2026г. Предоставлена информация : 30 из 43. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.5.К.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения								20.07.2026	14.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет за 1 полугодие 2026 года	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 1 полугодие 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл.
1.5.К.2		Предоставлен отчет о								20.10.2026	20.10.2026	Коршунов	ГИИС		В работе. Отклонения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выполнении соглашения										Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Электронный бюджет		отсутствуют
1.5.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения								30.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.6		Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	0	17	52	52			31.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за август 2026	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 52 из 17. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.
														Отчет Отчет за сентябрь	2. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.6.К.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения								20.07.2026	14.07.2026	Коршунов Денис	ГИИС	Отчет Отчет за 1	Выполнено. Отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Электронный бюджет	полугодие 2026 года	Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 1 полугодие 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл.
1.6.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения								20.10.2026	20.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.6.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения								30.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом							
1.1		(14) Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51070	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	3 789,00	71,04	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	3 789,00	71,04	Отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	3 789,00	71,04	Отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(15) Беременные женщины с	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 055,30	88,33	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51520							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 055,30	88,33	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 055,30	88,33	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 528,70	6 528,70	6 528,70	6 528,70	4 844,30	74,20	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 528,70	6 528,70	6 528,70	6 528,70	4 844,30	74,20	
бюджет субъекта Российской Федерации			6 528,70	6 528,70	6 528,70	6 528,70	4 844,30	74,20	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом												
1.1.	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	340,20	340,20	716,20	716,20	1 123,20	1 123,20	2 789,00	2 789,00	3 789,00	3 789,00	5 334,00	5 334,00
	Факт/прогноз	0,00	340,20	716,20	716,20	1 123,20	1 123,20	2 789,00	2 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00
1.2.	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,30	1 055,30	1 055,30	1 055,30	1 194,70	1 194,70
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,30	1 055,30	1 055,30	1 055,30	1 194,70	1 194,70