Руководитель
регионального проекта —
Коршунов Денис Евгеньевич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(81) Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 22, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.*	*653,38 тыс. руб., 91,74 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней									
1.1.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	16,46	92	100	ГИИС Электронный бюджет	95	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по оперативно достигнутым значениям целевых показателей РП НАО "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" за август 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	4,07	15,53	23,81	ГИИС Электронный бюджет	23,3	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по оперативно достигнутым значениям целевых показателей РП НАО "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" за август 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за сентябрь" Отчет от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										г. №, приложен файл.
1.3.		Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	3,64	4,85	20,93	ГИИС Электронный бюджет	7,29	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет по оперативно достигнутым значениям целевых показателей РП НАО "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" за август 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл.
1.4.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	3,82	2,49	7,94	ГИИС Электронный бюджет	5,6	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет по оперативно достигнутым значениям целевых показателей РП НАО "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" за август 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.5.		Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами,	ФП, Указ 309	Процент	93	93	100	ГИИС Электронный бюджет	93,5	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по оперативно достигнутым значениям целевых показателей РП НАО "Борьба с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий								гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" за август 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл.
										2. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска														
	План	ФП	Процент	0,4800	0,9700	1,4500	2,4200	2,9100	3,3900	3,8800	4,3600	4,8500	5,3300	5,8200	7,2900
	Факт/прогноз			3,0000	4,0000	11,2000	14,4000	17,5000	18,6500	19,8900	20,8100	20,9300	5,3300	5,8200	7,2900
1.2	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,5500	3,3300	6,6600	9,9900	12,2000	15,5300	17,7500	21,0800	23,3000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	2,5000	2,5000	3,7500	7,2000	11,7600	16,2800	23,8100	17,7500	21,0800	23,3000
1.3	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	95,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	93,0000	94,0000	95,0000
1.4	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3100	0,6200	1,2400	1,8700	2,4900	3,7300	4,9800	5,6000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	5,8800	5,8100	7,9400	3,7300	4,9800	5,6000
1.5	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	92,0000	92,0000	92,0000	92,5000	92,5000	92,5000	93,0000	93,0000	93,0000	93,5000	93,5000	93,5000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	93,5000	93,5000	93,5000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1		Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	4	5	5	5			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за сентябрь	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 5 из 5. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
														Отчет Отчет ТФОМС за июль	2. "Отчет ТФОМС за июль" Отчет от г. №, приложен файл.
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.1.К.2		Отчет о достижении результата								25.08.2026	29.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет за июль	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Заместитель руководителя Департамента			документы: 1. "Отчет за июль" Отчет от г. №, приложен файл.
1.1.К.3		Отчет о достижении результата								26.10.2026	26.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.1.К.4		Отчет о достижении результата								25.12.2026	25.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.2		Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного	Человек	4	21	15	21			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за сентябрь	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 15 из 21. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		медицинского страхования Значение: 21,0000 Дата: 31.12.2026													
														Отчет Отчет ТФОМС за июль	2. "Отчет ТФОМС за июль" Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.К.1		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								25.08.2026	17.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет ТФОМС	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС" Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.К.2		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								24.11.2026	24.11.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.2.К.3		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								28.12.2026	28.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	ГИИС Электронный бюджет		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Департамента			
1.3		Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за сентябрь	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
														Отчет Отчет за июль	2. "Отчет за июль" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.К.1		Отчет о достижении результата								25.08.2026	29.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет за июль	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июль" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.К.2		Отчет о достижении результата								26.10.2026	26.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	ГИИС Электронный бюджет		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Департамента			
1.3.К.3		Отчет о достижении результата								27.07.2026	08.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.К.4		Отчет о достижении результата								25.12.2026	25.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.4		Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	7	25	19	25			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за сентябрь	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 19 из 25. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.4.К.1		Отчет о достижении результата								27.07.2026	08.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Заместитель руководителя Департамента			документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл.
1.4.К.2		Отчет о достижении результата								25.09.2026	22.09.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет за август	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за август" Отчет от г. №, приложен файл.
1.4.К.3		Отчет о достижении результата								25.11.2026	25.11.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.4.К.4		Отчет о достижении результата								25.12.2026	25.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.5		Проведены	Человек	1043	2087	2087	2087			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов	ГИИС	Отчет Отчет	В работе.В отчете за

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови Значение: 2 087,0000 Дата: 31.12.2026										Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	"Электронный бюджет"	за сентябрь	август допущена техническая ошибка (внесено большее количество), в отчете за сентябрь количество откорректировано Предоставлена информация : 2087 из 2087. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
														Отчет Отчет ТФОМС за июль	2. "Отчет ТФОМС за июль" Отчет от г. №, приложен файл.
1.5.К.1		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								25.08.2026	17.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет ТФОМС	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС" Отчет от г. №, приложен файл.
1.5.К.2		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								26.10.2026	26.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель	ГИИС Электронный бюджет		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												руководителя Департамента			
1.5.К.3		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								25.12.2026	25.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.6		В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за сентябрь	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.6.К.1		Отчет о достижении результата								27.07.2026	09.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Департамента			
1.6.К.2		Отчет о достижении результата								25.08.2026	29.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет за 2 квартала	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2 квартала" Отчет от г. №, приложен файл.
1.6.К.3		Отчет о достижении результата								26.10.2026	26.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.6.К.4		Отчет о достижении результата								25.12.2026	25.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней							
1.1		(01) Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях, код направления расходов:52140	712,20	712,20	712,20	653,40	653,38	91,74	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	712,20	712,20	712,20	653,40	653,38	91,74	Отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	712,20	712,20	712,20	653,40	653,38	91,74	Отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			712,20	712,20	712,20	653,40	653,38	91,74	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			712,20	712,20	712,20	653,40	653,38	91,74	
бюджет субъекта Российской Федерации			712,20	712,20	712,20	653,40	653,38	91,74	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях												
	План	0,00	0,00	712,20	712,20	712,20	712,20	712,20	712,20	712,20	712,20	712,20	712,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	712,20	712,20	712,20	712,20	653,38	653,38	653,38	653,38	653,38	653,38