Руководитель
регионального проекта —
Коршунов Денис Евгеньевич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(79) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.*	*3242,10 тыс. руб., 25,57 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации									
1.1.		Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	0	6	147,1	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	8,2	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,7000	1,5000	2,2000	3,0000	3,7000	4,5000	5,2000	6,0000	6,7000	7,5000	8,2000
	Факт/прогноз			0,0000	300,0000	650,0000	300,0000	160,9000	163,3000	128,2000	158,7000	147,1000	6,7000	7,5000	8,2000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Постановление О внесении изменений в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе»	В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе»" Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.06.2026г. №222-п, приложен файл .
1.1.К.1		Актуализирована региональная программа "Оптимальная для								25.11.2026	01.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	Автоматизированная система	Постановление О внесении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		восстановления здоровья медицинская реабилитация"										Заместитель руководителя Департамента	мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	изменений в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе»	внесении изменений в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе»" Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.06.2026г. №222-п, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы за 1-2 квартал 2026 года								25.07.2026	14.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 1-2	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 1-2 квартал 2026 года" Отчет Департамента

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															здравоохранения Ненецкого автономного округа от 14.07.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.3		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы за 1-3 квартал 2026 года								25.10.2026	25.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России		В работе.
1.1.К.4		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы за 2026 год								25.12.2026	25.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет Сведения о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования	В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2.К.1		Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования								20.10.2026	20.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													"Электронный бюджет"		
1.2.К.2		Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования								30.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей., код направления расходов:57520	12 677,40	12 677,40	12 677,40	3 242,10	3 242,10	25,57	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 677,40	12 677,40	12 677,40	3 242,10	3 242,10	25,57	Отклонение кассового исполнения связано с нераспределенным остатком денежных средств. С Минздравом России заключено дополнительное соглашение от 29.06.2026 № 056-09-2026-313/2 на уменьшение финансирования с учетом экономии. Изменения в паспорт регионального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									будут внесены после внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 677,40	12 677,40	12 677,40	3 242,10	3 242,10	25,57	Отклонение кассового исполнения связано с нераспределенным остатком денежных средств. С Минздравом России заключено дополнительное соглашение от 29.06.2026 № 056-09-2026-313/2 на уменьшение финансирования с учетом экономии. Изменения в паспорт регионального проекта будут внесены после внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			12 677,40	12 677,40	12 677,40	3 242,10	3 242,10	25,57	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			12 677,40	12 677,40	12 677,40	3 242,10	3 242,10	25,57	
бюджет субъекта Российской Федерации			12 677,40	12 677,40	12 677,40	3 242,10	3 242,10	25,57	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,10	3 242,10	3 242,10	3 242,10	3 242,10	3 242,10