Руководитель
регионального проекта —
Масюков Павел Александрович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 544170632115DD19D725EF42AC611671

Владелец: Масюков Павел Александрович

Действителен: с 01.10.2025 по 25.12.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(78) Модернизация коммунальной инфраструктуры (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

Риски отсутствуют

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году									
1.1.		Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года , возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Миллион человек	0	0			0	Распространение данных по показателю ограничено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.06.2025 № 1607-р
1.2.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Штука	1	1	1		2	Снижение фактического значения на 1 ед. обусловлено тем, что введенные в эксплуатацию объекты с применением механизма 2/3 списания или казначейского инфраструктурного кредита для достижения показателя не учитываются. Введенный в эксплуатацию водозабор Озерный реализован с применением механизма 2/3 списания. Риск не достижения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное ДС и ЖКХ НАО от 12.12.2023г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году														
1.1	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года														
	План	ФП	Штука	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000
1.2	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года														
	План	ФП	Миллион человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году														
1.1		На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель			В работе.Риски не выявлены Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.К.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации								31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.1.К.2		Предоставлена отчетность, предусмотренная								31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).										Александрович - Руководитель			
1.1.К.3		Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)								31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.1.К.4		С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения								31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович -	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)										Руководитель			
1.1.К.5		Субсидия представлена								31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.1.К.6		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено								31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году							
1.1		(16) На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами., код направления расходов:51540	201 106,80	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	201 106,80	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	кассовое исполнение планируется в ноябре
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	кассовое исполнение планируется в ноябре
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	201 106,80	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	кассовое исполнение планируется в ноябре

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			201 106,80	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			201 106,80	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			201 106,80	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году												
1.1.	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 687,50	191 051,40	191 051,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 051,40	191 051,40