Руководитель
регионального проекта —
Тимошин Евгений Федорович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00CDD5B1EE7D8B48A3C44FC3FFD5414742

Владелец: Тимошин Евгений Федорович

Действителен: с 29.01.2026 по 24.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(79) Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
	-	-	-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: *- 4 достигнутых показателей.*	*Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них:* *- 0 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00 %* -	*Количество измененных параметров: 0*

Отклонения отсутствуют

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы									
1.1.		Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Процент	50	0	73,77		57	Подтверждающие документы: 1. "ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА об исполнении показателя регионального проекта «Цифровое государственное управление»" Отчет Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, возрастающий	ФП	Штука	0	0	3		2	Подтверждающие документы: 1. "ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА об исполнении показателя регионального проекта «Цифровое государственное управление»" Отчет Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.3.			ФП, Указ	Процент	50	0	96,49		52	Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений, возрастающий	309							"ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА об исполнении показателя регионального проекта «Цифровое государственное управление»" Отчет Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.4.		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Процент	95	0	100		97	Подтверждающие документы: 1. "ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА об исполнении показателя регионального проекта «Цифровое государственное управление»" Отчет Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы														
1.1	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000
	Факт/прогноз			0,0000	64,1000	99,1500	99,1300	98,9500	99,2700	99,2700	99,2100	96,4900	0,0000	0,0000	52,0000
1.2	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000
	Факт/прогноз			68,1800	90,6300	84,6200	88,3700	88,8900	85,4200	82,6900	76,3600	73,7700	0,0000	0,0000	57,0000
1.3	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме														
	План	ФП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2,0000
1.4	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	97,0000