Руководитель
регионального проекта —
Тимошин Евгений Федорович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00CDD5B1EE7D8B48A3C44FC3FFD5414742

Владелец: Тимошин Евгений Федорович

Действителен: с 29.01.2026 по 24.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(76) Отечественные решения (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: *- 1 достигнутых показателей.*	*Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них:* *- 3 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00 %* -	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Риск недостижения установленного значения показателя, Причина риска: Низкие темпы перехода федеральных государственных информационных систем на российское программное обеспечение, Вероятность: 50%	Сутевые: Риск недостижения установленного значения показателя	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Направлено письмо от 19.05.2026 № 1185 в ФБУ «ИТЦ ФАС России», Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке шаблонов совместимых с российским программным обеспечением; 2. Направлено письмо от 26.02.2026 № 362 в Минцифры России, Направлено письмо о возможном недостижении значения показателя по причине низкие темпы перехода федеральных государственных информационных систем на российское программное обеспечение существенно влияют на достижение значения показателя регионального проекта «Отечественные решения. Ненецкий автономный округ», входящего в состав федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» ; 3. Направлено письмо от 20.05.2026 № 1188 в ФНС России, Направлено письмо	10.08.2026	Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА; Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА; Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
					работ по доработке программы подготовки документов для государственной регистрации на предмет совместимости с российским программным обеспечением.; 4. Направлено письмо от 20.05.2026 № 1192 в Минцифры России, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке шаблонов ФГИС «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» на предмет совместимости с российским программным обеспечением.; 5. Направлено письмо от 21.05.2026 № 1198 в Министерство просвещения Российской Федерации, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ПК «МОРФ» на предмет совместимости с российским программным обеспечением; 6. Направлено письмо от 03.07.2026 № 1641 в Министерство просвещения Российской Федерации, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке АИСТ		цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА; Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА; Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
					совместимости с российским программным обеспечением; 7. Направлено письмо в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.07.2026 № 1643, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ИС ГЖС на предмет совместимости с российским программным обеспечением; 8. Направлено письмо в ООО «Эсти МАП» от 09.07.2026 № 1682, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ГИС Аксиома; 9. Направлено письмо ИП Ярославской Н.С. от 09.07.2026 № 1692, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке программного обеспечения «Пифагор: Управление арендой земельных участков»;		ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА; Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА; Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА;

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
							Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА; Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений									
1.1.		Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации., возрастающий	ФП	Процент	50,66	0	64,84		68,4	Существует риск: Риск недостижения установленного значения показателя, Причина риска: Низкие темпы перехода федеральных государственных информационных систем на российское программное обеспечение, Вероятность: 50%, Сутевые: Риск недостижения установленного значения показателя Принятые меры: 1. Направлено письмо от 19.05.2026 № 1185 в ФБУ «ИТЦ ФАС России», срок исполнения 18.06.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке шаблонов совместимых с российским программным обеспечением. 2. Направлено письмо от 26.02.2026 № 362 в Минцифры

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										России, срок исполнения 25.03.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о возможном недостижении значения показателя по причине низкие темпы перехода федеральных государственных информационных систем на российское программное обеспечение существенно влияют на достижение значения показателя регионального проекта «Отечественные решения. Ненецкий автономный округ», входящего в состав федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» . 3. Направлено письмо от 20.05.2026 № 1188 в ФНС России, срок исполнения 19.06.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке программы подготовки документов для государственной регистрации на предмет совместимости с российским программным обеспечением.. 4. Направлено письмо от 20.05.2026 № 1192 в Минцифры России, срок исполнения 19.06.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке шаблонов ФГИС «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» на предмет совместимости с российским программным обеспечением.. 5. Направлено письмо от 21.05.2026 № 1198 в Министерство просвещения Российской Федерации, срок

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										исполнения 20.06.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ПК «МОРФ» на предмет совместимости с российским программным обеспечением. 6. Направлено письмо от 03.07.2026 № 1641 в Министерство просвещения Российской Федерации, срок исполнения 03.08.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке АИСТ «ГБД» на предмет совместимости с российским программным обеспечением. 7. Направлено письмо в Министерство строительства и жилищно-коммунального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										хозяйства Российской Федерации от 03.07.2026 № 1643, срок исполнения 03.08.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ИС ГЖС на предмет совместимости с российским программным обеспечением. 8. Направлено письмо в ООО «Эсти МАП» от 09.07.2026 № 1682, срок исполнения 10.08.2026, Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, Направлено письмо о необходимости про...

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений														
1.1	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,4000
	Факт/прогноз			64,8200	64,8200	64,2500	64,4500	64,6400	65,5500	64,3400	66,9100	64,8400	0,0000	0,0000	68,4000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений														
1.1		Обеспечено размещение во ФГИС КИ информации для формирования показателя Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Тимошин Евгений Федорович - Руководитель Департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа	ФГИС КИ	Отчет информационная справка	В работе.без отклонений Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Отчет Департамента цифрового развития НАО от 21.09.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.1		Сводный реестр данных по импортозамещению (Ненецкий автономный округ) подготовлен и утвержден в ФГИС КИ								31.07.2026	27.07.2026	Шумкова Ольга Валентиновна - Главный консультант	ФГИС КИ	Отчет информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Отчет Департамента цифрового развития и связи НАО от 27.07.2026г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.К.2		Сводный реестр данных по импортозамещению (Ненецкий автономный округ) подготовлен и утвержден в ФГИС КИ								31.08.2026	27.08.2026	Шумкова Ольга Валентиновна - Главный консультант	ФГИС КИ	Отчет Информационная справка	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Отчет Департамента цифрового развития НАО от 27.08.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.3		Сводный реестр данных по импортозамещению (Ненецкий автономный округ) подготовлен и утвержден в ФГИС КИ								30.09.2026	21.09.2026	Шумкова Ольга Валентиновна - Главный консультант	ФГИС КИ	Отчет информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Отчет Департамента цифрового развития и связи НАО от 21.09.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.4		Сводный реестр данных по импортозамещению (Ненецкий автономный округ) подготовлен и утвержден в ФГИС КИ								31.10.2026	31.10.2026	Шумкова Ольга Валентиновна - Главный консультант	ФГИС КИ		В работе.
1.1.К.5		Сводный реестр данных по импортозамещению								30.11.2026	30.11.2026	Шумкова Ольга	ФГИС КИ		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(Ненецкий автономный округ) подготовлен и утвержден в ФГИС КИ										Валентиновна - Главный консультант			
1.1.К.6		Сводный реестр данных по импортозамещению (Ненецкий автономный округ) подготовлен и утвержден в ФГИС КИ								31.12.2026	31.12.2026	Шумкова Ольга Валентиновна - Главный консультант	ФГИС КИ		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения