Руководитель
регионального проекта —
ТЕНИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B92A95265764527216E0FA3CE50AF83

Владелец: Тенищев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 05.02.2026 по 01.05.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(80) Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 17, из них: - 10 достигнутых контрольных точек.*	*11941,80 тыс. руб., 100,00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

Показатели - отсутствие отклонение
Бюджет - отсутствие отклонений
Результаты - наличие некритических отклонений
Контрольные точки - отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях									
1.1.		Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), возрастающий	ФП	Процент	0,5	0,6	3,9	https://fedstat.ru/	0,6	В соответствии с методическими рекомендациями данные в ЕМИСС обновятся в августе 2026 года Подтверждающие документы: 1. "доля субъектов МСП" Иное ЕМИСС от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
2	ОЗР. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП									
2.1.		Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	65	100		65	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП" Иное ДЭРПИ НАО от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
	Факт/прогноз			3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
	План	ФП	Процент	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Значение: 0,0300 Дата: 31.12.2026	Миллиард рублей	0,04	0,03	0,0124	0,03			31.12.2026	31.12.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО	Письмо О достижении результатов регионального проекта	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0,0124 из 0,03. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов регионального проекта" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 30.09.2026г. №221, приложен файл.
1.1.К.1		Проведена информационная кампания в первом полугодии 2026 года,								02.07.2026	02.07.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо письмо о реализованных	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		направленная на популяризацию гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которой обеспечено предоставление поручительств (гарантий) РГО, в общем объеме 50%												мероприятиях	реализованных мероприятиях" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 29.06.2026г. №136, приложен файл.
1.1.К.2		АО Корпорация МСП проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО								05.08.2026	03.08.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо О присвоении РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и и эффективности деятельности РГО	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "О присвоении РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 03.08.2026г. №168, приложен файл.
1.1.К.3		АО Корпорация МСП проведена оценка соблюдения РГО								03.09.2026	02.09.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо Об исполнении плана	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		требований законодательства в соответствии с утвержденным АО Корпорация МСП календарным планом проведения оценки												мероприятий ("дорожной карты") для достижения значений результатов регионального проекта	документы: 1. "Об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") для достижения значений результатов регионального проекта" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 02.09.2026г. №194, приложен файл.
1.1.К.4		Проведена информационная кампания, направленная на популяризацию гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которой обеспечено предоставление поручительств (гарантий) РГО, в общем объеме 75%								01.10.2026	30.09.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо Об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") для достижения значений результатов регионального проекта	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") для достижения значений результатов регионального проекта" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 30.09.2026г. №222, приложен файл.
1.1.К.5		Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при								28.12.2026	28.12.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		гарантийной поддержке РГО													
1.2		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Значение: 0,0300 Дата: 31.12.2027	Миллиард рублей	0,04	0,03	0	0,03			31.12.2027	31.12.2027	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0,03.
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.12.2026	30.12.2026	Михайлов Сергей Владимирович - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА			В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА			
1.3		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций Значение: 124,5000 Дата: 31.12.2026	Миллион рублей	188	124,5	61,356	124,5			31.12.2026	31.12.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	МКК "Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа"	Письмо О достижении результатов регионального проекта	В работе.Существует риск: риск невыполнения результата высокий, Причина риска: Круг субъектов МСП - потенциальных заемщиков ограничен: количество действующих субъектов МСП в НАО на 10.09.2026 года составляет 1991 ед., фактически осуществляющих действие меньше. , Вероятность: 80%, Сутевые: С 1 января 2026 года начали действовать налоговые нормы, которые

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															затронули большинство компаний и предпринимателей. Согласно новому закону увеличилась ставка НДС (выросла с 20% до 22%), ужесточился патентный и упрощённый режимы налогообложения, отменены льготные ставки по страховым взносам. Для предпринимателей это означает рост налоговой нагрузки и ведение более сложного бухучёта и отчётности. Это может привести к тому, что некоторым предпринимателям придётся закрыть бизнес. Налоговая реформа привела к повышению цен на материалы, сырье, логистику, товары. Это автоматически увеличило себестоимость товаров и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															услуг и рост цен для конечных покупателей. В связи со вступлением в силу 27.07.2025г. Приказа №195 действуют ограничения по установлению процентных ставок для субъектов МСП не приоритетных проектов, что отразилось в увеличении процентных ставках по некоторым программам микрозаймов Фонда для предпринимателей. В связи с высоким ростом затрат у субъектов МСП падают доходы: увеличение стоимости ГСМ, рост цен на транспортные услуги для розничной торговли продуктами питания, бытовой техники, промышленными товарами, мест общественного питания, уменьшение объемов на оказание услуг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															транспортными средствами субъектами МСП для нефтяных компаний, сокращаются рабочие места. Многие субъекты МСП закрывают бизнес в Ненецком автономном округе и уезжают в более благоприятные регионы России. Принятые меры: 1. Для выполнения планового показателя по залоговым займам Бизнес Оборот, Бизнес Инвест, НовоТех, Коммерческая недвижимость, Сельский до 30.09.2026 года снижена процентная ставка до 11% годовых. Фонд проводит работу по привлечению клиентов: информирование клиентов об услугах Фонда в средствах массовых информациях (реклама на радио, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационно-коммуникационной сети «Интернет», баннеры, изготовление брошюр), проводятся рабочие встречи с субъектами МСП, на периодической основе осуществляется рассылка информационных сообщений клиентам, а также проводится обзвон клиентов. С 20.05.2026 по 30.09.2026 размещена наружная реклама на светодиодном экране, расположенном по адресу: г.Нарьян-Мар, район дома № 6 по ул. имени В.И. Ленина (ресторан «Тиманъ»), вдоль торца отдельно стоящей хозпостройки со стороны автодороги и Качгортской Курьи, а также размещена рекламная информация в виде баннера по адресу: г. Нарьян-Мар,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ул. Ленина, д.1 на фасадной стороне здания между входными группами магазинов «Продукты» и «Автодеталь» с 17.07.2026 по 30.12.2026, срок исполнения 31.12.2026, Сухих Ольга Степановна - Директор - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. риск неисполнения Предоставлена информация : 61,356 из 124,5. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов регионального проекта" Письмо МКК Фонд ППиПГ от 30.09.2026г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№221, приложен файл.
1.3.К.1		Проведена рабочая встреча с субъектами МСП, обзвон, рассылка информационных сообщений, по результатам которых предоставлены льготные финансовые ресурсы (в общем объеме 50% от планового значения)								02.07.2026	02.07.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо письмо о реализованных мероприятиях	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо о реализованных мероприятиях" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 29.06.2026г. №136, приложен файл.
1.3.К.2		Информирование об услугах МКК Фонд ППиПГ НАО за 2 квартал								02.07.2026	02.07.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо письмо о реализованных мероприятиях	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо о реализованных мероприятиях" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 29.06.2026г. №136, приложен файл.
1.3.К.3		Заседание Совета Фонда, на котором рассмотрен вопрос об условиях предоставления микрозаймов субъектам МСП, необходимости								03.09.2026	02.09.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо Об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) для достижения	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) для достижения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		пересмотра стоимости заемных средств												значений результатов регионального проекта	значений результатов регионального проекта" Письмо МКК Фонд ППиПГ НАО от 02.09.2026г. №194, приложен файл.
1.3.К.4		Проведена рабочая встреча с субъектами МСП, обзвон, рассылка информационных сообщений, по результатам которых предоставлены льготные финансовые ресурсы (в общем объеме 75% от планового значения)								01.10.2026	30.09.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО	Письмо Об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") для достижения значений результатов регионального проекта	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") для достижения значений результатов регионального проекта" Письмо МКК Фонд ППиПГ от 30.09.2026г. №222, приложен файл.
1.3.К.5		Сумма микрозаймов, выданных МФО								28.12.2026	28.12.2026	Сухих Ольга Степановна - Директор	МКК Фонд ППиПГ НАО		В работе.
1.4		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным	Миллион рублей	188	126,3	0	126,3			31.12.2027	31.12.2027	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ	МКК "Фонд поддержки предпринимательства и		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 126,3.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		средствам государственных микрофинансовых организаций Значение: 126,3000 Дата: 31.12.2027										ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	предоставления гарантий Ненецкого автономного округа"		
1.4.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.12.2026	30.12.2026	Михайлов Сергей Владимирович - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - РУКОВОДИТЕЛЬ			В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ДЕПАРТАМЕНТА			
2.	ОЗР. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1		Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Значение: 0,1110 Дата: 31.12.2026	Тысяча единиц	0,2	0,111	0,204	0,204			31.12.2026	31.12.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 сентября 2026 г.	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0,204 из 0,111. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 сентября 2026 г." Отчет АО ЦРБ НАО от 01.10.2026г. №Б/Н, приложен файл.
2.1.К.1		Оказаны услуги субъектам малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие"								02.07.2026	02.07.2026	Тихомирова Ирина Викторовна - Генеральный директор	АО "ЦРБ НАО"	Письмо письмо об оказанных услугах субъектам МСП за 1	Выполнено. отсутствуют отклонения Подтверждающие документы: 1. "письмо об оказанных услугах субъектам МСП за 1

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														полугодие 2026 года	полугодие 2026 года" Письмо АО "Центр развития бизнеса НАО" от 01.07.2026г. №193, приложен файл.
														Письмо письмо об оказанных услугах субъектам МСП за 1 полугодие 2026 года	2. "письмо об оказанных услугах субъектам МСП за 1 полугодие 2026 года" Письмо АО "Центр развития бизнеса НАО" от 01.07.2026г. №191, приложен файл.
2.1.К.2		Оказаны услуги субъектам малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев								01.10.2026	01.10.2026	Тихомирова Ирина Викторовна - Генеральный директор	АО "ЦРБ НАО"	Письмо об исполнении контрольной точки (взамен ранее направленного письма от 07.07.2026 №211	В работе. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольной точки (взамен ранее направленного письма от 07.07.2026 №211" Письмо Акционерное общество "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа" от 01.10.2026г. №305, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2. "об исполнении контрольной точки" Письмо Акционерное общество "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа" от 01.10.2026г. №304, приложен файл.
														Письмо об исполнении контрольной точки	
2.1.К.3		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан принявших участие в мероприятиях организованных АО "ЦРБ НАО"								02.11.2026	02.11.2026	Тихомирова Ирина Викторовна - Генеральный директор	АО "ЦРБ НАО"		В работе.
2.1.К.4		Проведение информирование об успешных практиках субъектов малого и среднего предпринимательства								07.12.2026	07.12.2026	Тихомирова Ирина Викторовна - Генеральный директор	АО "ЦРБ НАО"		В работе.
2.1.К.5		Проведено информирование субъектов МСП о возможности получения услуг и мер поддержки в 1 полугодии								02.07.2026	02.07.2026	Тихомирова Ирина Викторовна - Генеральный директор	АО "ЦРБ НАО"	Письмо письмо о проведении информирования субъектов	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо о проведении информирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														МСП о возможности получения услуг и мер поддержки за 1 полугодие 2026 года	субъектов МСП о возможности получения услуг и мер поддержки за 1 полугодие 2026 года" Письмо АО "Центр развития бизнеса НАО" от 01.07.2026г. №192, приложен файл.
														Письмо письмо о проведении информирования субъектов МСП о возможности получения услуг и мер поддержки за 1 полугодие 2026 года	2. "письмо о проведении информирования субъектов МСП о возможности получения услуг и мер поддержки за 1 полугодие 2026 года" Письмо АО "Центр развития бизнеса НАО" от 01.07.2026г. №190, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП							
1.1		(34) Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, код направления расходов:72120, 55270	11 941,80	11 941,80	11 941,80	0,00	11 941,80	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 941,80	11 941,80	11 941,80	0,00	11 941,80	100,00	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 941,80	11 941,80	11 941,80	0,00	11 941,80	100,00	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			11 941,80	11 941,80	11 941,80	0,00	11 941,80	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			11 941,80	11 941,80	11 941,80	0,00	11 941,80	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			11 941,80	11 941,80	11 941,80	0,00	11 941,80	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства												
	План	0,00	8 132,50	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	8 132,50	8 132,50	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80	11 941,80