Руководитель
регионального проекта —
ТЕНИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B92A95265764527216E0FA3CE50AF83

Владелец: Тенищев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 05.02.2026 по 01.05.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(26) Производительность труда (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 7, из них: *- 7 достигнутых показателей.*	*Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 21, из них:* *- 9 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00 %* -	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства									
1.1.		Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением , возрастающий	ФП	Процент	50	0	0		50	По факту проставила 0, так как по данному показателю было не выполнение в 2025 году. Подтверждающие документы: 1. "факт" Иное Департамент экономического развития, промышленности и инноваций Ненецкого автономного округа от 09.02.2026г. №б/н, приложен файл.
2	Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы									
2.1.		Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта, возрастающий	ФП, Указ 309	Человек	144	0	0		154,5	
2.2.		Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации, возрастающий	ФП	Процент	100	78	109,3		116,13	перевыполнение Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о достижении показателей рег проекта" Иное Департамента ЭРПИ от 31.08.2026г. №б/н, приложен файл. 2. "Увеличение количества посещений организаций

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										культуры в расчете на одного работника организации" Иное Министерства культуры РФ от 06.07.2026г. №б/н, приложен файл.
										3. "Инфо справка" Иное управления культуры от 01.07.2026г. №б/н, приложен файл.
										4. "Информационная справка о достижении показателей регионального проекта «Производительность труда" Иное Департамента экономического развития, промышленности и инноваций Ненецкого автономного округа от 05.10.2026г. №б/н, приложен файл.
										5. "Информационная справка о достижении показателя" Иное Департамента экономического развития, промышленности и инноваций Ненецкого автономного округа от 06.10.2026г. №б/н, приложен файл.
2.3.		Увеличение оборота койки, возрастающий	ФП	Процент	100	0	0		102,5	
2.4.		Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией	ФП, Указ 309	Единица	2379	0	0		2379	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания, возрастающий								
2.5.		Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, возрастающий	ФП	Процент	100		0		102,5	
2.6.		Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		25	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства														
1.1	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы														
2.1	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	65,0000	78,0000	87,0000	98,0000	116,1300
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	77,4000	84,2000	109,3000	109,3000	109,3000	116,1300
2.2	Увеличение оборота койки														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	102,5000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	102,5000
2.3	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000
2.4	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План обслуживания	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 379,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 379,0000
2.5	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	102,5000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	102,5000
2.6	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта														
	План	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	154,5000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	154,5000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства														
1.1		Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026		Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	.	Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда"	В работе.Вовлечение новых предприятий будет в 2029 (1 пр), 2030 (1пред). Дополнительного соглашение с Авиаотрядом не перезаключаем Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда"" Соглашение Департамента финансов и экономики НАО от 27.01.2023г. №91-Х-23, приложен файл.
1.1.К.1		Услуга оказана (работы								05.09.2026	01.09.2026	Ефимова	-	Соглашение о	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выполнены)										Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития		взаимодействии при реализации мероприятий нац. проек."Производительность труда"" Соглашение Департамента финансов и экономики НАО от 27.01.2023г. №91-х-23, приложен файл.	Подтверждающие документы: 1. "о взаимодействии при реализации мероприятий нац. проек."Производительность труда"" Соглашение Департамента финансов и экономики НАО от 27.01.2023г. №91-х-23, приложен файл.
1.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								28.12.2026	28.12.2026	Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	-		В работе.
1.1.К.3		Обеспечено заключение соглашений о реализации на								03.07.2026	01.07.2026	Ефимова Юлия	-	Иное Информац. справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)										Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития			"Информац. справка" Иное Департамента экономического развития, промышленности и инноваций Ненецкого автономного округа от 01.07.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								05.11.2026	05.11.2026	Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	-		В работе.
2.	Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы														
2.1		Организовано массовое тиражирование лучших	Единица	0	2	1	2			31.12.2026	31.12.2026	Тенищев Дмитрий	-	Иное О реализации	В работе. Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026									Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		федерального проекта	информация : 1 из 2. Подтверждающие документы: 1. "О реализации федерального проекта" Иное Департамент экономического развития, промышленности и инноваций Ненецкого автономного округа от 30.07.2026г. №б/н, приложен файл.
														Иное Информационная справка о достижении показателя рег. проекта	2. "Информационная справка о достижении показателя рег. проекта" Иное Департамента от 30.07.2026г. №б/н, приложен файл.
2.1.К.1		2 волна организаций приступила к								30.07.2026	28.07.2026	Тенищев Дмитрий	Производительность рф	Иное Письмо с	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		тиражированию										Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		минпросвещения	документы: 1. "Письмо с минпросвещения" Иное Департамента образования НАО от 28.07.2026г. №б/н, приложен файл.
2.1.К.2		3 волна организаций приступила к тиражированию								30.10.2026	30.10.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И	Производительность РФ		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА			
2.1.К.3		Организации завершили тиражирование								27.12.2026	27.12.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	Производительность РФ		В работе.
2.1.К.4		Организации завершили тиражирование								25.12.2026	25.12.2026	Тенищев Дмитрий	Производительность РФ		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА			
2.2		Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026		Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И	-	Распоряжение Об организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в	В работе. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		организациях сферы физической культуры и спорта в НАО	НАО" Распоряжение Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа от 09.04.2026г. №315-р, приложен файл .
2.2.К.1		услуга оказана (работы выполнены)								03.07.2026	01.07.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	производительность рф	Распоряжение Об организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физ. культуры	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физ. культуры" Распоряжение Департамента образования и спорта НАО от 09.04.2026г. №315-р, приложен файл .
2.2.К.2		услуга оказана (работы выполнены)								05.09.2026	01.09.2026	Тенищев Дмитрий	производительность рф	Распоряжение Об	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		организации массового тиражирования лучших практик повышения труда в организациях сферы физической культуры и спорта НАО	документы: 1. "Об организации массового тиражирования лучших практик повышения труда в организациях сферы физической культуры и спорта НАО" Распоряжение Департамента образования и спорта НАО от 09.04.2026г. №315-р, приложен файл .
2.2.К.3		услуга оказана (работы выполнены)								05.11.2026	05.11.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И	производительностьрф		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА			
2.2.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								28.12.2026		Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	производительность рф		
2.3		Организовано массовое тиражирование лучших	Единица	0	1	0	1			31.12.2026		Тенищев Дмитрий	-	Иное	В работе. Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		Информационная справка	информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Управления культуры НАО от 29.07.2026г. №б/н, приложен файл.
2.3.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								28.12.2026	28.12.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И	производительность рф		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА			
2.3.К.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.07.2026	29.07.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	производительность рф	Иное Информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Управления культуры НАО от 29.07.2026г. №б/н, приложен файл.
2.3.К.3		утверждено								27.08.2026	12.08.2026	Тенищев Дмитрий	производительность рф	Иное	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		Информационная справка	документы: 1. "Информационная справка" Иное Управлением культуры НАО от 29.07.2026г. №б/н, приложен файл.
2.3.К.4		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.10.2026	30.10.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И	производительность. рф		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА			
2.3.К.5		направлен отчет								25.12.2026	25.12.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	производительность рф		В работе.
2.4		В субъектах Российской Федерации созданы	Единица	0	1	1	1			31.12.2026		Тенищев Дмитрий	-	Распоряжение О создании	В работе.в работе Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		РЦК по внедрениютехнологий бережливого производствав отрасли здравоохр. НАО	информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О создании РЦК по внедрениютехнологий бережливого производствав отрасли здравоохр. НАО" Распоряжение Департамента здравоохранения , труда и соц. защиты НАО от 27.02.2025г. №470, приложен файл.
2.4.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2026	25.12.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И	производительность рф		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА			
2.4.К.2		услуга оказана								30.07.2026	08.07.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	производительность	Распоряжение О создании РЦК по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здр. НАО	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании РЦК по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здр. НАО" Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО от 27.02.2025г. №470, приложен файл.
2.4.К.3		услуга оказана								27.08.2026	12.08.2026	Тенищев Дмитрий	производительность	Распоряжение О создании	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения НАО	документы: 1. "О создании центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения НАО" Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от 27.02.2025г. №470, приложен файл.
2.4.К.4		услуга оказана								30.10.2026	30.10.2026	Тенищев Дмитрий Сергеевич - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И	производительность		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА			

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения