Руководитель
регионального проекта —
Лысак Наталья Клавдиевна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0098798DB23EA3FE80E15AAA5BE166A94A
Владелец: Лысак Наталья Клавдиевна

Действителен: с 22.04.2026 по 16.07.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(26) Все лучшее детям (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.*	*2209,30 тыс. руб., 100,00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

Результат «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»
В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в Ненецком автономном округе выполнено 3 мероприятия – завершены работы по проведению капитального ремонта зданий школ:
в 2022 году — ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута»;
в 2024 году — ГБОУ НАО «Средняя школа с. Несь»;
в 2025 году — ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина».
Результат «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
В соответствии с Графиком реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Физика», «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 2026 году, доведенным письмом Минпросвещения России от 27.01.2026 № ОК-117/03 (далее – График), утверждены:
- дорожная карта реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа средствами обучения и воспитания для учебных предметов «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» (распоряжение Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа от 30.01.2026 № 61-р);

Общий статус реализации

- перечень общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, участвующих в 2026 году в мероприятиях по оснащению средствами обучения и воспитания для учебных предметов «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» (распоряжение Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа от 30.01.2026 № 61-р) ;
- инфраструктурный лист по закупке средств обучения и воспитания
для реализации образовательных программ (распоряжение Департамента и спорта Ненецкого автономного округа от 13.02.2026 № 140-р).
Во исполнение пункта 6 Графика осуществлены конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций.
Во исполнение пункта 8 Графика заключены контракты на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций.
Во исполнение пункта 9 Графика идет доставка и приемка оборудования
в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций. По закупочной процедуре №0184200000626000374 от 10.04.26 просрочка поставки товара. В рамках процедуры заключены 17 контрактов на поставку средств обучения и воспитания для учебных предметов «Музыка» и «Изо», из них:
по 10 контрактам товар получен и оплачен; по 2 - на приемке в образовательных организациях; по 2 - товар транспортируется в школы, находящиеся в населенных пунктах (авиа/река); по 3 контрактам выявлен товар ненадлежащего качества (согласно условиям договора, поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества
в течение 20 рабочих дней с момента получения уведомления). План — 24, факт — 17.
Во исполнение пункта 10 Графика проводится фотомониторинг оснащенных оборудованием кабинетов.
Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» – Распространение данных по показателю ограничено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20.06.2025 № 1607-р.
Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» – Распространение данных
по показателю ограничено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2025 № 1607-р.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности									
1.1.		Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, возрастающий	ФП	Процент	1,43	2,3		Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности	2,74	Распространение данных по показателю ограничено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.06.2025 № 1607-р
1.2.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП, ГП, Указ 309	Процент	76	78,12			80,27	Распространение данных по показателю ограничено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.06.2025 № 1607-р. Отклонений нет, по подсчетам региона показатель за сентябрь достигнут.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,9000	2,0000	2,0000	2,0000	2,3000	2,6000	2,7400	2,7400
	Факт/прогноз			3,7800	3,7800	3,8600	3,9900	4,0000	4,0100	4,0200			2,6000	2,7400	2,7400
1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	58,0400	58,9800	59,8200	61,1300	63,4400	65,4200	67,5300	70,1400	78,1200	79,6800	79,7400	80,2700
	Факт/прогноз			0,0000	73,4800	73,8600	74,0400	74,0600	75,6800	75,6800			79,6800	79,7400	80,2700

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	2	3	3	3			31.12.2026	31.12.2026	Лысак Наталья Клавдиевна - Заместитель руководителя Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления образования	Единая информационная система в сфере закупок	Иное Информационная справка	В работе.В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в Ненецком автономном округе выполнено 3 мероприятия – завершены работы по проведению капитального ремонта зданий школ: в 2022 году — ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута»; в 2024 году — ГБОУ НАО «Средняя школа с. Несь»; в 2025 году — ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															П.М. Спирихина». Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2		Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	24	17	24			31.12.2026	31.12.2026	Лысак Наталья Клавдиевна - Заместитель руководителя Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления образования	ГИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	В работе.В соответствии с Графиком реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Физика», «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 2026 году, доведенным письмом Минпросвещения России от 27.01.2026 № ОК-117/03 (далее – График), утверждены: - дорожная карта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации мероприятий по оснащению; - перечень общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, участвующих в 2026 году в мероприятиях по оснащению; - инфраструктурный лист по закупке . Во исполнение пункта 6 Графика осуществлены конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций. Во исполнение пункта 8 Графика заключены контракты на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организаций. Во исполнение пункта 9 Графика идет доставка и приемка оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций. План — 24, факт — 17. По закупочной процедуре №0184200000626000374 от 10.04.26 просрочка поставки товара. Во исполнение пункта 10 Графика проводится фотомониторинг оснащенных оборудованием кабинетов. Предоставлена информация : 17 из 24. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа от 02.10.2026г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№б/н, приложен файл.
1.2.К.1		Проведен мониторинг реализации мероприятий, направленных на оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2026 году								25.07.2026	23.07.2026	Лысак Наталья Клавдиевна - Заместитель руководителя Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления образования	ГИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Выполнено. Отклонения отсутствуют. В соответствии с Графиком реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Физика», «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 2026 году, доведенным письмом Минпросвещения России от 27.01.2026 № ОК-117/03 (далее – График), утверждены: - дорожная карта реализации мероприятий (распоряжение ДОС НАО от 30.01.2026 № 61-р); - перечень общеобразовательных организаций НАО участвующих в 2026 году в мероприятиях по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оснащению (распоряжение ДОС НАО от 30.01.2026 № 61-р); - ИЛ по закупке средств обучения и воспитания для реализации образовательных программ (распоряжение ДОС НАО от 13.02.2026 № 140-р). Во исполнение пункта 6 Графика осуществлены конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для заключения контрактов. Во исполнение пункта 8 Графика заключены контракты на поставку оборудования. В образовательных организациях идет приемка оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования и спорта Ненецкого автономного округа от 23.07.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2.К.2		Произведена приемка средств обучения и воспитания								27.11.2026	27.11.2026	Лысак Наталья Клавдиевна - Заместитель руководителя Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления образования	ГИС "Электронный бюджет"		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(27) Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, код направления расходов:57500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(43) Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, код направления расходов:55590	2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 218,64	2 209,30	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 218,64	2 209,30	100,00	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 218,64	2 209,30	100,00	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 218,64	2 209,30	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 218,64	2 209,30	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 218,64	2 209,30	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов												
	План	0,00	0,00	44,60	222,50	222,50	316,68	2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 209,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	297,45	297,45	391,62	2 144,49	2 172,49	2 209,30	2 209,30	2 209,30	2 209,30
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00