Руководитель
регионального проекта —
Фахаргалиев Руслан Наильович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4B9ED8ADA0FFDCF045582BD3226AA8E0

Владелец: Фахаргалиев Руслан Наильович

Действителен: с 17.02.2026 по 13.05.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(27) Поддержка семьи (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: *- 1 достигнутых показателей.*	*Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них:* *- 2 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00 %* -	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка									
1.1.		Суммарный коэффициент рождаемости, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Единица	1,801	1,784	1,505	Единая межведомственная информационно-статистическая система	1,91	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: В настоящее время существует риск не достижения показателей «Суммарный коэффициент рождаемости» и «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» по итогам отчетного года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. В целях минимизации рисков не достижения показатели и увеличение количество рождений принято решение по увеличению размера регионального материнского капитала (на третьих и последующих детей) с 398,0 тыс. до 500,0 тыс. руб. Также принято решение о введении новой меры социальной поддержке при рождении первого или второго ребёнка в размере 300 тыс. руб., срок исполнения 31.12.2026, Буторина Ирина Вячеславовна -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Наличие некритических отклонений Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 02.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Уровень бедности среди многодетных семей, убывающий	НП, Указ 309	Процент	30,7		0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	29,3	в работе. Значение показателя не считается помесячно Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка														
1.1	Уровень бедности среди многодетных семей														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,3000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,3000
1.2	Суммарный коэффициент рождаемости														
	План	ФП	Единица	1,6240	1,6440	1,6640	1,6840	1,7040	1,7240	1,7440	1,7640	1,7840	1,8040	1,8240	1,9100
	Факт/прогноз			1,6240	1,6350	1,6100	1,5030	1,5000	1,4960	1,5200	1,5060	1,5050	0,0000	0,0000	1,9100

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка														
1.1		Проведена информационно-просветительская кампания среди населения по повышению статуса семьи и предоставляемых мерах социальной поддержки Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	4	3	4			31.12.2026	31.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	-	Иное Письмо	В работе.Отсутствие отклонений В работе Предоставлена информация : 3 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Иное ДВП от 03.09.2026г. №2459, приложен файл.
														Письмо Письмо	2. "Письмо" Письмо ДВП НАО от 13.04.2026г. №1050, приложен файл.
														Письмо Письмо	3. "Письмо" Письмо ДВП НАО от 13.07.2026г. №1984, приложен файл.
1.1.К.1		Мониторинг исполнения мероприятия за VI								25.12.2026	25.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович -	-		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		квартал										Заместитель руководителя Департамента			
1.1.К.2		Мониторинг исполнения мероприятия за II квартал								15.07.2026	15.07.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	-	Иное Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Иное ДВП НАО от 13.07.2026г. №1984, приложен файл.
1.1.К.3		Мониторинг исполнения мероприятия за 8 месяцев								15.09.2026	14.09.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	-	Письмо Письмо ДВП НАО	Выполнено. Выполнено Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Письмо ДВП НАО" Письмо ДВП НАО от 03.09.2026г. №2459, приложен файл.
1.1.К.4		Мониторинг исполнения мероприятия за III квартал								15.10.2026	15.10.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	-		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.К.5		Мониторинг исполнения мероприятия за 11 месяцев								15.12.2026	15.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	-		В работе.
2.	ОЗР. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью														
2.1		Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Шевелев Павел Валерьевич - Заместитель руководителя Департамента - начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения	Единая информационная система в сфере закупок	Акт приема-передачи Акты	В работе.Отсутствие отклонений Выполнено Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Акт приема-передачи ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД С. ТЕЛЬВИСКА", 166710, Ненецкий, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 11 от 31.12.2025г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00