Руководитель
регионального проекта —
Фахаргалиев Руслан Наильович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4B9ED8ADA0FFDCF045582BD3226AA8E0

Владелец: Фахаргалиев Руслан Наильович

Действителен: с 17.02.2026 по 13.05.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(65) Многодетная семья (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.*	*4175,62 тыс. руб., 56,17 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %									
1.1.		Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, возрастающий	НП, Указ 309	Единица	0,648	0,675	0,561	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0,695	Существует риск: В настоящее время существует риск не достижения показателя по итогам отчетного года, Причина риска: В настоящее время существует риск не достижения показателей «Суммарный коэффициент рождаемости» и «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» по итогам отчетного года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. В целях минимизации рисков не достижения показатели и увеличение количество рождений принято решение по увеличению размера регионального материнского капитала (на третьих и последующих детей) с 398,0 тыс. до 500,0 тыс. руб. Также принято решение о введении новой меры социальной поддержке при рождении первого или второго ребёнка в размере 300 тыс. руб., срок

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										исполнения 31.12.2026, Буторина Ирина Вячеславовна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Наличие некритических отклонений Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 02.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, возрастающий	ФП	Процент	3,9	1,9	4,16	АИС "АСП"	2,2	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 02.10.2026г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %														
1.1	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан														
	План	ФП	Процент	0,2000	0,4000	0,8000	1,2000	1,4000	1,6000	1,7000	1,8000	1,9000	2,0000	2,1000	2,2000
	Факт/прогноз			0,0400	0,3000	0,4500	1,1200	1,3400	2,1500	2,0000	3,0000	4,1600	0,0000	0,0000	2,2000
1.2	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей														
	План	ФП	Единица	0,6030	0,6120	0,6210	0,6300	0,6390	0,6480	0,6570	0,6660	0,6750	0,6840	0,6930	0,6950
	Факт/прогноз			0,6670	0,6600	0,6440	0,5930	0,5660	0,5600	0,5580	0,5620	0,5610	0,0000	0,0000	0,6950

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %														
1.1		Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	0	1			31.12.2026	25.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	АИС АСП		В работе.Отсутствие отклонений В работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2026	25.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	АИС АСП		В работе. Отсутствие отклонений В работе
1.1.К.2		Обеспечен мониторинг за II квартал								15.07.2026	15.07.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	АИС АСП	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Выполнено Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 15.07.2026г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Отчет Пояснительная записка	2. "Пояснительная записка" Отчет ДТиСЗН НАО от 01.07.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.3		Обеспечен мониторинг за 8 месяцев								15.09.2026	14.09.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	АИС АСП	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Отсутствие отклонений. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 14.09.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.4		Обеспечен мониторинг за III квартал								15.10.2026	15.10.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	АИС АСП		В работе.
1.1.К.5		Обеспечен мониторинг за 11 месяцев								15.12.2026	15.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя	АИС АСП		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Департамента			
1.2		Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям Значение: 27,0000 Дата: 30.12.2026	Единица	28	27	46	27			30.12.2026	30.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	не предусмотрена	Иное Пояснительная записка	В работе.Отсутствие отклонений В работе Предоставлена информация : 46 из 27. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 02.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2.К.1		Принято обязательство (%)								30.12.2026	30.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	АИС АСП		В работе.
1.2.К.2		Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов за 9 месяцев								15.09.2026	14.09.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	Программно-информационный комплекс Минтруда России	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Выполнено Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 02.09.2026г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2.К.3		Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов за II квартал								15.07.2026	03.07.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	Программно-информационный комплекс Минтруда России	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Выполнено Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное ДТиСЗН НАО от 03.07.2026г. №б\н, приложен файл.
1.2.К.4		Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов за III квартал								15.10.2026	15.10.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	Программно-информационный комплекс Минтруда России		В работе.
1.2.К.5		Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов за 11 месяцев								25.12.2026	25.12.2026	Фахаргалиев Руслан Наильович - Заместитель руководителя Департамента	Программно-информационный комплекс Минтруда России		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %							
1.1		(15) Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, код направления расходов:54040, А4040	7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	4 175,62	56,17	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	4 175,62	56,17	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	4 175,62	56,17	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	4 175,62	56,17	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	4 175,62	56,17	
бюджет субъекта Российской Федерации			7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	4 175,62	56,17	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %												
1.1.	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям												
	План	617,00	1 234,00	1 851,00	2 468,00	3 085,00	3 702,00	4 319,00	4 936,00	5 553,00	6 170,00	6 787,00	7 433,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,98	3 250,08	4 175,62	6 170,00	6 787,00	7 433,80