Руководитель
регионального проекта —
Ягудин Данил Салихович

_____
(подпись)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

**Сертификат: 008A65A85A88304FDE11E51F4C84AF834E**

**Владелец: Ягудин Данил Салихович**

**Действителен: с 04.02.2026 по 30.04.2027**

ОДОБРЕН
_____

# ИНФОРМАЦИЯ

# О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2026 ГОДА

*"(79) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ненецкий автономный округ)"*

## Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| *1 показателей в отчетном периоде, из них:*<br>*- 1 достигнутых показателей.* | *2 результатов в отчетном периоде , из них:*<br>*- 0 достигнутых результатов.* | *2 контрольных точек в отчетном периоде , из них:*<br>*- 2 достигнутых контрольных точек.* | *3242,10 тыс. руб., 25,57%*<br>*Отсутствие отклонений* |

## 1. Риски

| № п/п | Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Отсутствуют ключевые риски* | | | | | | | |

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | (10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | |
| 1.1 | | (16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей., код направления расходов:57520 | 12 677,40 | 12 677,40 | 12 677,40 | 3 242,10 | 3 242,10 | 25,57 | |
| 1.1.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 12 677,40 | 12 677,40 | 12 677,40 | 3 242,10 | 3 242,10 | 25,57 | Отклонение кассового исполнения связано с нераспределенным остатком денежных средств. С Минздравом России заключено дополнительное соглашение от 29.06.2026 № 056-09-2026-313/2 на уменьшение финансирования с учетом экономии. Изменения в паспорт регионального проекта |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | будут внесены после внесения изменений в сводную бюджетную роспись. |
| 1.1.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 12 677,40 | 12 677,40 | 12 677,40 | 3 242,10 | 3 242,10 | 25,57 | Отклонение кассового исполнения связано с нераспределенным остатком денежных средств. С Минздравом России заключено дополнительное соглашение от 29.06.2026 № 056-09-2026-313/2 на уменьшение финансирования с учетом экономии. Изменения в паспорт регионального проекта будут внесены после внесения изменений в сводную бюджетную роспись. |
| 1.1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 12 677,40 | 12 677,40 | 12 677,40 | 3 242,10 | 3 242,10 | 25,57 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 12 677,40 | 12 677,40 | 12 677,40 | 3 242,10 | 3 242,10 | 25,57 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 12 677,40 | 12 677,40 | 12 677,40 | 3 242,10 | 3 242,10 | 25,57 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2026 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | |
| 1 | К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 677.40 | 12 677.40 | 12 677.40 | 12 677.40 | 12 677.40 | 12 677.40 | 12 677.40 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 242.10 | 3 242.10 | 3 242.10 | 3 242.10 | 3 242.10 | 3 242.10 |