Руководитель
регионального проекта —
Масюков Павел Александрович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 544170632115DD19D725EF42AC611671

Владелец: Масюков Павел Александрович

Действителен: с 01.10.2025 по 25.12.2026

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2026 ГОДА

"(16) Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
1 показателей в отчетном периоде, из них: *- 0 достигнутых показателей.*	*0 результатов в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*0 контрольных точек в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00%*
			-

Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							