Руководитель
регионального проекта —
ТЕНИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B92A95265764527216E0FA3CE50AF83

Владелец: Тенищев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 05.02.2026 по 01.05.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2026 ГОДА

"(80) Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ненецком автономном округе"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
		-	
1 показателей в отчетном периоде, из них: *- 1 достигнутых показателей.*	*1 результатов в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*0 контрольных точек в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых контрольных точек.*	*5775,50 тыс. руб., 100,00%*
			Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами							
1.1		(23) Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации, код направления расходов:72180	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	5 775,50	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами												
1.1.	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации												
	План	0.00	0.00	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50	5 775.50
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 775.50	5 775.50	5 775.50