Руководитель
регионального проекта —
Тимошин Евгений Федорович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00CDD5B1EE7D8B48A3C44FC3FFD5414742
Владелец: Тимошин Евгений Федорович

Действителен: с 29.01.2026 по 24.04.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2026 ГОДА

"(76) Отечественные решения (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			-
1 показателей в отчетном периоде, из них: *- 1 достигнутых показателей.*	*1 результатов в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*1 контрольных точек в отчетном периоде , из них:* *- 1 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00%* -

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Риск недостижения установленного значения показателя, Причина риска: Низкие темпы перехода федеральных государственных информационных систем на российское программное обеспечение, Вероятность: 50%	Сутевые: Риск недостижения установленного значения показателя	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Направлено письмо от 19.05.2026 № 1185 в ФБУ «ИТЦ ФАС России», Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке шаблонов совместимых с российским программным обеспечением; 2. Направлено письмо от 26.02.2026 № 362 в Минцифры России, Направлено письмо о возможном недостижении значения показателя по причине низкие темпы перехода федеральных государственных информационных систем на российское программное обеспечение существенно влияют на достижение значения показателя регионального проекта «Отечественные решения. Ненецкий автономный округ», входящего в состав федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» ; 3. Направлено письмо от 20.05.2026 № 1188 в ФНС России, Направлено письмо	10.08.2026	; ; ; ; ; ; ; ;

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
					работ по доработке программы подготовки документов для государственной регистрации на предмет совместимости с российским программным обеспечением.; 4. Направлено письмо от 20.05.2026 № 1192 в Минцифры России, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке шаблонов ФГИС «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» на предмет совместимости с российским программным обеспечением.; 5. Направлено письмо от 21.05.2026 № 1198 в Министерство просвещения Российской Федерации, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ПК «МОРФ» на предмет совместимости с российским программным обеспечением; 6. Направлено письмо от 03.07.2026 № 1641 в Министерство просвещения Российской Федерации, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке АИСТ		

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
					совместимости с российским программным обеспечением; 7. Направлено письмо в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.07.2026 № 1643, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ИС ГЖС на предмет совместимости с российским программным обеспечением; 8. Направлено письмо в ООО «Эсти МАП» от 09.07.2026 № 1682, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке ГИС Аксиома; 9. Направлено письмо ИП Ярославской Н.С. от 09.07.2026 № 1692, Направлено письмо о необходимости проведения работ по доработке программного обеспечения «Пифагор: Управление арендой земельных участков»;		