Руководитель
регионального проекта —
Чибисов Сергей Владимирович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009F82F4062B9DE89B6E67C9CB7C8C0704

Владелец: Кустышева Светлана Владимировна

Действителен: с 16.10.2026 по 09.01.2028

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2026 ГОДА

"(19) Экономика замкнутого цикла (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
		-	-
2 показателей в отчетном периоде, из них: *- 2 достигнутых показателей.*	*2 результатов в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*0 контрольных точек в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00%* -

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							