
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Чабдаров Альберт Маратович

_____________

(подпись)

" ( G1-11 ) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

517,6500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

ШтукаРП

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки

в населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета,

возрастающий

1.1. 0 89 929289

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

1.2. 0 0 000

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

1.3. 0 0 000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде, за

счет средств окружного

бюджета, возрастающий

2.1. 0 11 111111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде, с

участием федерального

финансирования,

возрастающий

2.2. 0 0 000

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

2.3. 0 0 000

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде,

возрастающий

2.4. 0 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

1.1

План

Факт/прогноз

92,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

92,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

РП Штука 92,0000

92,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

2.1

План

Факт/прогноз

11,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

11,0000

11,00000,0000 0,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

РП Штука 11,0000

11,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием федерального финансирования

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

находящихся в собственности Российской Федерации

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Иное -

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 01.12.2022

0Штука 0 00

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

В работе. Просрочка 335

дней. Существует риск:

неисполнение кассового

плана, Причина риска:

При рассмотрении

проектной

документации выявлены

недостатки.

Подготовлен

мотивированный отказ и

31.12.2021 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

установлен срок

устранения замечаний,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. Подготовлен

мотивированный отказ,

срок исполнения

01.03.2022. -

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 335

дней. Существует риск:

Неисполнение кассового

плана, Причина риска:

Обоснование в

мотивированных

отказах, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. направлены

мотивированные отказы.

Ведется контроль за

исполнением, срок

исполнения 01.12.2022,

Выполнено. -

31.12.2021 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Неисполнение

Подрядчиком работ,

Причина риска:

Неисполнение

Подрядчиком работ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб. -

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука 0 00

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромы

 

31.12.2022 31.12.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Отобраны проекты на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

Закупка

информация

Выполнено. Просрочка

16 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация " Закупка

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.07.2022г. №

б/н, приложен файл.

Риск снят:

некритический, Причина

15.06.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

риска: затянулись сроки

исполнения контрактов,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г. Принятые

меры: 1. отработка с

подрядчика , срок

исполнения 30.07.2022, -.

-

1.3

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные

свалки в населенных

пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 92,0000 Дата:

31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 92 из 92.

31.12.2022 31.12.2022

92Штука 60 9292

1.3.

Утверждены (одобрены,

Чабдаров zakupki.gov.

Закупка Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

ru

государстве

нный

контракт

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Закупка

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.08.2022г. №

б/н, приложен файл. 2.

"государственный

контракт" Закупка

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.08.2022г. №

б/н, приложен файл. -

01.08.2022 01.08.2022

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

zakupki.gov.r

u

 

01.09.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

 

15.12.2022 15.12.2022

1.3.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

zakupki.gov.r

u

Иное

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения" Иное

Департамент ПР и АПК

НАО от 25.04.2022г. №-,

приложен файл.

Государственный

контракт заключен с

ООО «Заполярье»

25.04.2022 № 008/ЕП.

Проведение работ

запланировано в летнее

время.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

 

1.3.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

 

25.12.2022 25.12.2022

1.3.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромы

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука 0 00

2.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

Отобраны субъекты

Чабдаров

Иное В работе. Просрочка 113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

информация,

Иное -

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Департамент ПриАПК

НАО от 15.06.2022г. №

б/н, приложен файл. 2. "-

" Иное Департамент

ПриАПк НАО от

01.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: незначительный,

Причина риска: ждем

исполнения контракта,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. работа с

подрядчиком, срок

исполнения 30.12.2022, -.

ждем исполнения

контракта

15.06.2022 06.10.2022

2.1.

6

В Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор».

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

 

21.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.2

Ликвидация наиболее

опасных объектов

накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного

бюджета Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 11.

31.12.2022 31.12.2022

11Штука 2 011

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

zakupki.gov.r

u

Закупка

государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Закупка

Департамент ПриАПК

01.08.2022 01.08.2022



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

НАО от 01.08.2022г. №-,

указана ссылка. -

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

 

01.09.2022 01.10.2022

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

zakupki.gov.r

u

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

 

25.12.2022 25.12.2022

2.2.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

Чабдаров

Альберт

zakupki.gov.r

u

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

19 993,7019 193,70

(469) Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены0

1.1 18 676,00 2,59517,6519 993,70

19 993,7019 193,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18 676,00 -2,59517,6519 993,70

19 993,7019 193,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18 676,00 -2,59517,6519 993,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

550,00550,00

(470) Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки в

1.2 550,00 0,000,00550,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета0

550,00550,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 550,00 -0,000,00550,00

550,00550,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

550,00 -0,000,00550,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(03) Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

6 700,007 500,00

(471) Ликвидация наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета0

2.1 6 700,00 0,000,006 700,00

6 700,007 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 6 700,00 -0,000,006 700,00

6 700,007 500,00бюджет субъекта Российской2.1.1. 6 700,00 -0,000,006 700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 243,7027 243,70 25 926,00 1,90517,6527 243,70

27 243,7027 243,70 25 926,00 1,90517,6527 243,70

27 243,7027 243,70 25 926,00 1,90517,6527 243,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



27

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 193.7019 193.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 517.65 517.65 517.65 517.65 19 193.7019 193.70517.65517.65517.65

0.00

0.00

1.2.

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00550.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00550.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 500.007 500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 700.006 700.000.000.000.00

0.00

0.00


