
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Стрепетилова Ольга Сергеевна

_____________

(подпись)

"(7) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

13 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

6 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

22445.96 тыс. руб., 82.82%

Контрольные точки: Отклонения отсутствуют.

Результаты: Наличие отклонений.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах

"Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной

поддержки, поддержки по

созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в

таких сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской местности,

экология, женское

предпринимательство, а

также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой

Тихомирова

Ирина

Викторовна

-

Генеральны

й директор

fond83.ru/

Письмо

Отчет о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Письмо АО ЦРБ НАО от

01.06.2023г. №198,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.003 из

0.018.

31.12.2023 31.12.2023

0.03

Тысяча

единиц

0 0.0030.018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. -

100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугами

Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение:

0,0180 Дата: 31.12.2023

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

05.04.2023г. №10-2023-

013481.

Отклонения

отсутствуют.

03.06.2023 05.04.2023

1.2

В сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию вовлечены

новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

Письмо

Отчет о

достижении

результата.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

личных подсобных

хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы до 2030 года

(единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. –

13 579, 2023 г. – 19 409,

2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340,

2027 г. –27 657, 2028 г. –

29 040, 2029 г. – 30 492,

2030 г. – 32 017) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

агропромыш

ленного

комплекса

НАО

достижении результата."

Письмо ДПРиАПК НАО

от 02.06.2023г. №3558,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

-

Иное

Программа

деятельност

и ЦКСХК

2023-2027

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Программа

деятельности ЦКСХК

2023-2027" Иное

ДПРиАПК НАО от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

03.06.2023 02.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.3

Увеличение количества

имущества в перечнях

Значение: 92,0000 Дата:

01.11.2023

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Иное

Перечень

имущества

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

имущества" Иное ДФЭ

НАО от 02.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 84 из 92.

01.11.2023 01.11.2023

92Единица 69 8492

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

Иное

Перечень

имущества

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Перечень имущества"

Иное ДФЭ НАО от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 30.06.2023

1.4

Имущество из перечней,

предоставленное

субъектам МСП Значение:

44,0000 Дата: 31.12.2023

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Иное

Перечень

имущества

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

имущества" Иное ДФЭ

НАО от 02.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

31.12.2023 31.12.2023

44Единица 22 3444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 34 из 44.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

Иное

Перечень

имущества

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Перечень имущества"

Иное ДФЭ НАО от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

19 547,5019 547,50

( 03 ) Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. -

80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г.

1.1 0,00 100,0019 547,5019 547,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

- 100 Центров "Мой бизнес"; 2023

г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

19 547,5019 547,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0019 547,5019 547,50

19 547,5019 547,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0019 547,5019 547,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

7 554,507 554,50

( 32 ) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

1.2 0,00 38,372 898,467 554,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

7 554,507 554,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют.38,372 898,467 554,50

7 554,507 554,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.38,372 898,467 554,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 102,0027 102,00 0,00 82,8222 445,9627 102,00

27 102,0027 102,00 0,00 82,8222 445,9627 102,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

27 102,0027 102,00 0,00 82,8222 445,9627 102,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

2 898.50 2 898.50 2 898.50 2 898.50 2 898.50 7 554.50 7 554.507 554.507 554.507 554.507 554.50

Факт/прогноз

2 898.46 2 898.46 2 898.46 2 898.46 2 898.50 7 554.50 7 554.507 554.507 554.507 554.507 554.50

0.00

0.00

1.2.

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов

Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр",

не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

План

0.00 0.00 19 547.50 19 547.50 19 547.50 19 547.50 19 547.5019 547.5019 547.5019 547.5019 547.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 19 547.50 19 547.50 19 547.50 19 547.50 19 547.5019 547.5019 547.5019 547.5019 547.50

0.00

0.00


