
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

"(15) Жилье "

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0200 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Мониторинг

Иное

Оперативны

й ввод

жилья на

01.06.2023

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья на 01.06.2023"

Иное Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Риски

недостижения

показателя по вводу

жилья, Причина риска:

Существуют риски

недостижения

показателя по вводу

жилья в эксплуатацию в

2023 году,

установленного 20 тыс.

кв.м, в связи с

отставанием

подрядчиков

31.12.2023 31.12.2023

0.02

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.00780.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(застройщиков) от

графиков работ, а также

в связи с тем, что ввод

объектов

индивидуального

жилищного

строительства носит

заявительный характер.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Для

стимулирования

развития жилищного

строительства на

территории Ненецкого

автономного округа

проработан вопрос об

уточнении подходов к

определению

строительства

(приобретения) одного

квадратного метра

общей площади жилья,

строящегося

(приобретаемого) с

привлечением средств

окружного бюджета.

Внесены изменения в

постановления

Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого автономного

округа от 13.02.2018 №

20-п, от 14.11.2013 №

415-п: - увеличение

предельной стоимости

строительства для

определения размера

финансирования

долевого участия в

строительстве жилья

(120 тысяч рублей). -

определение стоимости

приобретения жилья за

счет средств окружного

бюджета путём

сопоставления

рыночных цен (анализ

рынка), но не выше

оценки его рыночной

стоимости. * Завершение

строительства

многоквартирного дома

на пересечении ул.

Ленина и Первомайская

в г. Нарьян-Маре

планируется после

заключения мирового

соглашения с ООО

«Версо-М» и перехода

прав собственности на

объект незавершенного

строительства. Срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввода в эксплуатацию

запланирован до

01.12.2023. * Дом ул.

Авиаторов в г. Нарьян-

Маре, подрядчик ООО

«ЗСК «ЗАПОЛЯРЬЕ»

ведется работа по вводу

в эксплуатацию в 2023

году. * Проработан

вопрос о внедрении в

НАО механизма

долевого участия в

строительстве жилья,

определены возможные

к застройке земельные

участки (ул. Рабочая,

22а, ул. Тиманская в п.

Искателей, ул.

Авиаторов, 18 в г.

Нарьян-Маре). В

настоящее время ведется

работа по расчету

объема необходимых

инвестиций,

оформлению земельных

участков. * Вовлечение в

хозяйственный оборот

объектов ИЖД

совместно с УИЗО., срок

исполнения 31.12.2023.

Предоставлена

информация : 0.0078 из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0.02.

1.1.

1

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчетные

данные

30.06.2023 30.06.2023


