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"(79) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

2 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

13153.18 тыс. руб., 5.71%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 28,3100 Дата:

31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Реформа

ЖКХ

Иное

Оперативная

информация

В работе.Риск

несвоевременной

реализации проекта

Предоставлена

информация : 27.11 из

28.31. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

01.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

28.31

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 27.1128.311.1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

Данные ДС

и ЖКХ НАО

Отчет

Оперативная

информация

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Отчет ДС

01.08.2023 01.08.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4fa8b68-6ca4-4c9a-996e-8b624f127e05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jx7xub5xJiCahSmUT574IUXsgwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9648c13a-5825-426d-a398-fa2eab178f63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P2VNyzzlOdrOEbh7aVsuF6pkW4A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

и ЖКХ НАО от

10.07.2023г. №4219,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9648c13a-5825-426d-a398-fa2eab178f63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P2VNyzzlOdrOEbh7aVsuF6pkW4A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

230 536,74230 536,73

( 16 ) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 22 001,74 5,7113 153,18230 536,74

230 536,74230 536,73

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 001,74

*приобретение жилья на

вторичном рынке

5,7113 153,18230 536,74

230 307,64230 307,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

21 772,64

*приобретение жилья на

вторичном рынке

5,6112 924,07230 307,64

10 519,667 407,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

10 519,66 70,427 407,8910 519,66

10 748,767 637,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

10 748,76 риск отсутствует71,057 637,0010 748,76

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

230 536,74230 536,73 22 001,74 5,7113 153,18230 536,74

230 536,74230 536,73 22 001,74 5,7113 153,18230 536,74

10 519,66 10 519,66 70,427 407,8910 519,66

10 748,767 637,00 10 748,76 71,057 637,0010 748,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

7 407,89

230 307,64230 307,62 21 772,64 5,6112 924,07230 307,64
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 5 516.30 5 516.30 12 924.19 12 924.19 12 924.19 230 307.6212 924.1912 924.1912 924.1912 924.19

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 12 924.07 12 924.07 12 924.07 12 924.1912 924.1912 924.1912 924.1912 924.19

0.00

0.00


