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Руководитель

регионального проекта —

Чабдаров Альберт Маратович
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(подпись)

"(36) Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

Показатели на 2024 год не установлены.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

Обеспечена аккредитация

и (или) расширена область

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Чабдаров

Альберт

Маратович -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

В работе.Существует

риск: незаключение

контрактов, Причина

риска: заключено

доп.соглашение об

уменьшении лимитов на

2024 год, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.11.2024г. Принятые

меры: 1. заключение

доп.соглашения, срок

исполнения 30.09.2024,

Антонов Александр

Витальевич - Начальник

инспекции -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИНСПЕКЦИЯ ПО

ВЕТЕРИНАРИИ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отсутствуют

отклонения

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

1Штука 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f027b398-94ea-475c-9618-dc13fd0fde84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=twCjwcloW1OsoM92eiNGEmnqpP0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению "

Соглашение

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации от

30.09.2024г. №082-09-

2024-474/1, приложен

файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

сайт

https://zakup

ki.gov.ru/

В работе. Просрочка 32

дней. Существует риск:

не заключение

контрактов, Причина

риска: Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

№ 082-09-2024-474/1 от

30.09.2024 в части

обнуления значений

результата и уменьшения

объема БА на 2024 год.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2024г. Принятые

30.09.2024 01.11.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f027b398-94ea-475c-9618-dc13fd0fde84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=twCjwcloW1OsoM92eiNGEmnqpP0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. заключено

доп.соглашение, срок

исполнения 30.09.2024,

Антонов Александр

Витальевич - Начальник

инспекции -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИНСПЕКЦИЯ ПО

ВЕТЕРИНАРИИ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

3 280,003 280,00

(23) Обеспечена аккредитация и

(или) расширена область

аккредитации в национальной

системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации , код

направления расходов:525100

1.1 0,00 0,000,003 280,00

3 280,003 280,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Заключено доп.солгашение об

уменьшении лимитов на 2024г.

0,000,003 280,00

3 280,003 280,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Заключено доп.солгашение об

уменьшении лимитов на 2024г.

0,000,003 280,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 280,003 280,00 0,00 0,000,003 280,00

3 280,003 280,00 0,00 0,000,003 280,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

3 280,003 280,00 0,00 0,000,003 280,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 280.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


