
Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) Жилье (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20

% в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

Квадратны

х метров

на

человека

НП, ГП,

Указ 309

 Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.04.2026г. №б/н, приложен

файл.

28 0 отсутствует 28.528.61.1.

Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Количество граждан, переселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом с 2019 года ),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.04.2026г. №б/н, приложен

файл.

3.22 3.532 отсутствует 3.5323.91.2.

Процент

НП, ГП,

Указ 309

Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019 года.,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.04.2026г. №б/н, приложен

файл.

0 0 отсутствует 12.313.11.3.

Миллион

квадратны

х метров

общей

площади

НП

Объем жилищного строительства,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.04.2026г. №б/н, приложен

файл.

0.018 0 отсутствует 0.0150.00551.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8e5f61d4-4671-4d68-beaa-af5fdb10a132?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=zB5n042AOQLbOTZgRaZwz4GGmyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/292fc736-ddcb-4c4b-869f-fb0485f3261f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=57GmAFPb2bXMLSOtMwW4KRJJ944%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6f28b0d8-644e-40c5-afe8-aaa3f70be305?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=P7isChVbtPdyOwVi%2BMkhFQW%2Bmxs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/279ca052-37b2-44bb-8d65-44874dba5b0d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=zKiBWq%2Bd9xwDS0xDVBXwKIlIwSk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20

% в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

1.1

План

Факт/прогноз

28,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

28,5000

28,600028,5000 28,6000 28,6000 28,6000 28,6000 28,6000 28,6000 28,6000 28,6000

ФП Квадратных

метров на

человека

0,0000

28,6000

Объем жилищного строительства

1.2

План

Факт/прогноз

0,0150

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0011 0,0016 0,0016 0,0016

0,0150

0,00550,0000 0,0023 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055

ФП Миллион

квадратных

метров

общей

площади

0,0038

0,0055

Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.

1.3

План

Факт/прогноз

12,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12,3000

13,100012,7000 12,9000 13,1000 13,1000 13,1000 13,1000 13,1000 13,1000 13,1000

ФП Процент 0,0000

13,1000

Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )

1.4

План

Факт/прогноз

3,5320

3,53203,5320 3,5320 3,5320 3,5320 3,5320 3,5320 3,5320 3,5320 3,5320

3,5320

3,90003,9000 3,9000 3,9000 3,9000 3,9000 3,9000 3,9000 3,9000 3,9000

ФП Тысяча

человек

3,5320

3,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в

сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

Значение: 60,4200 Дата:

30.12.2026

Масюков

Павел

Александров

ич -

Руководител

ь

АИС ППК

"ФРТ"

Иное

Оперативная

информация

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 68.51 из

60.42. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

01.04.2026г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2026 30.12.2026

68.51

Тысяча

квадратн

ых

метров

54.72 68.5160.421.1

Обеспечен мониторинг

реализации проекта, в

части мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на территории

Ненецкого автономного

округа, по итогам I

квартала 2026 года

Соколова

Елизавета

Геннадьевна

- Начальник

управления

строительст

ва

АИС ППК

"ФРТ"

В работе. Отклонения

отсутствуют

07.04.2026 07.04.2026

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/82ca4f3e-3553-4ab4-bd0e-88f04d1aabe2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=K3KjEupjSPwq1t3SnV5EcG8DKbI%3D
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в

сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Расселен непригодный для проживания жилищный фонд

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


