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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 0, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1

Миллион

человек

НП, ГП,

Указ 309

Численность населения, для

которого улучшится качество

предоставления коммунальных

услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

0 0 001.1.

Штука

НП, ГП,

Указ 309

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, нарастающим

итогом с 2019 года, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

строительства объекта" Иное

Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС

от 12.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

1 1 211.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/12f3c9a8-1e24-4466-bef7-7cffbbc9445a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=gxMdkAniuiCpinhhavkaHCvFja4%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1

Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года

1.2

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация)

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными планами.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2026

Масюков

Павел

Александров

ич -

Руководител

ь

В работе.Риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2026 31.12.2026

1Единица 0 011.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1

201 106,80201 106,80

(16) На территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация) объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными

комплексными планами., код

направления расходов:515400

1.1 0,00 0,000,00201 106,80

201 106,80201 106,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

кассовое исполнение

планируется в октябре-ноябре

2026 года

0,000,00201 106,80

191 051,40191 051,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

191 051,40

кассовое исполнение

планируется в октябре-ноябре

2026 года

0,000,00191 051,40

191 051,40191 051,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

191 051,40 0,000,00191 051,40

201 106,80201 106,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

кассовое исполнение

планируется в октябре-ноябре

2026 года

0,000,00201 106,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

201 106,80201 106,80 0,00 0,000,00201 106,80

201 106,80201 106,80 0,00 0,000,00201 106,80

191 051,40191 051,40 191 051,40 0,000,00191 051,40

191 051,40 191 051,40 0,000,00191 051,40

201 106,80201 106,80 0,00 0,000,00201 106,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

191 051,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1.

На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными комплексными планами.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 051,400,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 051,40191 051,4

0

6 387,000,000,00

0,00

0,00


