
Руководитель

регионального проекта —

ТЕНИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(80) Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ненецком автономном округе"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

5775,50 тыс. руб., 100,00 %

-

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с

дружественными странами

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, возрастающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Уровень

внедрения Регионального

экспортного стандарта" Иное

ДЭРПИ НАО от 30.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

1 0 - 111.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/64c841ba-3c38-46c3-b93c-f12e9f301478?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=C1k%2FNu6rOPoAO3KPDC%2Fmaj6YLxI%3D


4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с

дружественными странами

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с

дружественными странами

Стандарт по

обеспечению

благоприятных условий

для развития экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт )

внедрен в субъектах

Российской Федерации

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2025

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

ИС Оналйн

мониторинг

Иное

уровень

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта

НАО

Выполнено.отклонений

нет Предоставлена

информация : 14 из 13.

Подтверждающие

документы: 1. "уровень

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

НАО" Иное ДФЭ НАО

от 31.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

13

Условная

единица

0 14131.1

Стандарт по

обеспечению

благоприятных условий

для развития экспортной

деятельности

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ИС Оналйн

мониторинг

Иное

Уровень

внедрения

Региоанльно

го

В работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 2 из 13.

Подтверждающие

документы: 1. "Уровень

31.12.2026 31.12.2026

13

Условная

единица

0 2131.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/048e7e4b-2c3c-4463-b20e-cff8f852f7a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FbpjaxqHEEfSdYZifg2aWVwjnAQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/020e38bd-921c-4212-bd53-bfdde9b1c054?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mdw0fHGej%2BYLKgffpb1qBfGEVkA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Региональный

экспортный стандарт )

внедрен в субъектах

Российской Федерации

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2026

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

экспортного

стандарта в

НАО

внедрения

Региоанльного

экспортного стандарта в

НАО" Иное ДЭРПИ

НАО от 30.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

Внедрено не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

ИС Онлайн

мониторинг

Иное

Уровень

внедрения

регионально

го

экспортного

стандарта в

НАО

В работе. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Уровень

внедрения

регионального

экспортного стандарта в

НАО" Иное ДЭРПИ

НАО от 30.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

07.04.2026 07.04.2026

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/020e38bd-921c-4212-bd53-bfdde9b1c054?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mdw0fHGej%2BYLKgffpb1qBfGEVkA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a39bfbd4-c563-413a-bcd0-faa1ea67698c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=euaUxaoZIKHuavp45r80kIfJa3k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предосталве

нии

субсидии

МК ФППГ

НАО в

целях

финансового

обеспечения

затрат,

возникающи

х при

реализации

мероприятий

,

обеспечиваю

щих

достижение

результатов,

предусмотре

нных

региональны

м проектом

"Системные

меры

В работе. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предосталвении

субсидии МК ФППГ

НАО в целях

финансового

обеспечения затрат,

возникающих при

реализации

мероприятий,

обеспечивающих

достижение результатов,

предусмотренных

региональным проектом

"Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта в

НАО"" Соглашение

ДЭРПИ НАО от

03.03.2026г. №40-2026-

002009, приложен файл.

06.04.2026 06.04.2026

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a39bfbd4-c563-413a-bcd0-faa1ea67698c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=euaUxaoZIKHuavp45r80kIfJa3k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b9dd496e-4c54-415c-af4a-44b66abc4460?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7OqXbtJXhphKmDoMM6eUG2VcXtM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта в

НАО"

Стандарт по

обеспечению

благоприятных условий

для развития экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт

2.0) внедрен в Ненецком

автономном округе

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Ефимова

Юлия

Владимиров

на -

заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0"

В работе. Просрочка 91

день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2025 01.04.2026

1Единица 1 111.3

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ефимова

Юлия

Владимиров

на -

заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

-

В работе. Просрочка 306

дней. Существует риск:

техническая ошибка,

Причина риска:

техническая ошибкп,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2026г. Принятые

меры: 1. обращение в

службу тех подержки,

срок исполнения

30.05.2025 01.04.2026

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b9dd496e-4c54-415c-af4a-44b66abc4460?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7OqXbtJXhphKmDoMM6eUG2VcXtM%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого развития

01.04.2026, Сопочкина

Ирина Витальевна -

главный консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ИННОВАЦИЙ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Ефимова

Юлия

Владимиров

на -

заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

Отчет МКК

ФПППГ

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

теническая ошибка,

Причина риска:

Техническая ошибка,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2026г.

31.12.2025 01.04.2026

1.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с

дружественными странами

1

5 775,500,00

(24) Стандарт по обеспечению

благоприятных условий для

развития экспортной деятельности

(Региональный экспортный

стандарт 2.0) внедрен в Ненецком

автономном округе, код

направления расходов:721500

1.1 5 775,50 100,005 775,505 775,50

5 775,500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 775,50 100,005 775,505 775,50

5 775,500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 775,50 100,005 775,505 775,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 775,500,00 5 775,50 100,005 775,505 775,50

5 775,500,00 5 775,50 100,005 775,505 775,50

5 775,500,00 5 775,50 100,005 775,505 775,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с

дружественными странами

1.1.

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Ненецком автономном округе

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,500,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


