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"(47) Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

Отсутствие отклонений

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1

Миллион

штук

НП, ГП

Количество туристических поездок

по территории Российской

Федерации, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"количество туристических

поездок" Иное ЕМИСС от

01.04.2026г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

0,02 0,004 0,020,00171.1.

https://fedstat.ru/indicator/62900
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1

Количество туристических поездок по территории Российской Федерации

1.1

План

Факт/прогноз

0,0200

0,00500,0010 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,0090 0,0110 0,0120 0,0150

0,0200

0,00170,0006 0,0006 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017

ФП Миллион

штук

0,0170

0,0017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в

рамках предоставления

единой субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2026

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

Отсутствует

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2026 31.12.2026

2Единица 0 021.1

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

лицу (событийные

мероприятия)"

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ЭБ

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

Внесены изменения в

НПА (инфраструктура)

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

ДЭРПИ

НАО

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

Информирование

потенциальных

получателей субсидии

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

ДЭРПИ

НАО

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.1.K.3

Проведение отбора по

предоставлению

субсидии (событийные

мероприятия)

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ДЭРПИ

НАО

В работе.

15.06.2026 15.06.2026

1.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

НОГО

ОКРУГА

Проведение отбора по

предоставлению

субсидии

(инфраструктура)

Тенищев

Дмитрий

Сергеевич -

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОМЫШЛ

ЕННОСТИ

И

ИННОВАЦ

ИЙ

НЕНЕЦКОГ

О

АВТОНОМ

ДЭРПИ

НАО

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НОГО

ОКРУГА
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1

30 927,8430 927,84

(03) Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации, код направления

расходов:55581, 555820

1.1 0,00 0,000,0030 927,84

30 927,8430 927,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0030 927,84

30 927,8430 927,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0030 927,84

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

30 927,8430 927,84 0,00 0,000,0030 927,84

30 927,8430 927,84 0,00 0,000,0030 927,84

30 927,8430 927,84 0,00 0,000,0030 927,84

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1.

Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 30 927,84 30 927,84 30 927,8430 927,8430 927,8430 927,8430 927,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 30 927,84 30 927,84 30 927,8430 927,8430 927,8430 927,8430 927,84

0,00

0,00


