
Руководитель

регионального проекта —

Хозяинов Иван Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(79) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

В работе

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Процент

НП, Указ

309

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Статистика"

Иное Министерство культуры

Российской Федерации от

31.03.2026г. №б/н, приложен

файл.

57,6 82,2 82,297,81.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Статистика"

Иное Министерство культуры

Российской Федерации от

31.03.2026г. №б/н, приложен

файл.

100 12 11531,32.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/96e6dc02-ed91-4b1e-8545-0f17e3ff058c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Vo5IGu6lehcISwqdEk9EffeKUfE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d4bdc25a-7cd4-46e2-8317-159e24dc0f04?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XIrr8O%2BnzJ%2FzAtr0k45RUHWU4cg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества

1.1

План

Факт/прогноз

82,2000

82,200082,2000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000

82,2000

82,200097,2000 97,2000 97,8000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000 82,2000

ФП Процент 82,2000

82,2000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

115,0000

17,00009,0000 10,0000 12,0000 23,0000 35,0000 45,0000 55,0000 65,0000 75,0000

115,0000

31,30009,7000 19,4000 31,3000 31,3000 35,0000 45,0000 55,0000 65,0000 75,0000

ФП Процент 110,0000

110,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2027

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2027 31.12.2027

1Единица 0 011.1

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.01.2025г. №20-2025-

018339, приложен файл.

27.02.2026 27.02.2026

1.1.K.1

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40395382047&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=47259997297&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

28.01.2026г. №20-2026-

055669, приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.1.K.2

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.1.K.3

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2026

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

-

Иное

Информацио

нная справка

В работе. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Управление культуры

Ненецкого автономного

31.12.2026 31.12.2026

2Единица 2 221.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=47259997297&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/92b003a9-c0d2-47f5-a9b0-4c82a7787e80?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kJp0s4NwOqkshasZs4PwxKJ3IkI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

округа от 31.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Управление культуры

Ненецкого автономного

округа от 15.01.2026г. №

б/н, приложен файл.

27.02.2026 27.02.2026

1.2.K.1

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.2.K.2

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/92b003a9-c0d2-47f5-a9b0-4c82a7787e80?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kJp0s4NwOqkshasZs4PwxKJ3IkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0c8af464-cbb1-4e9f-a96a-343a71bae451?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=dgFmwP%2Bo7tXGV9654bDjdfFJulo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d68f48db-bbb0-4477-99d9-ec01aff6f12e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qB7IUeHrSNsohEeL4QsLhI6%2Fpvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2026

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

-

Иное

Информацио

нная справка

В работе. Предоставлена

информация : 3 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Управление культуры

Ненецкого автономного

округа от 31.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2026 31.12.2026

4Единица 3 341.3

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2026 года

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.3.K.1

Объявление конкурсных

процедур

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.3.K.2

Отчет о завершении

конкурсных процедур

Хозяинов

Иван

ГИИС ЭБ

В работе.

25.05.2026 25.05.2026

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d68f48db-bbb0-4477-99d9-ec01aff6f12e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qB7IUeHrSNsohEeL4QsLhI6%2Fpvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

Утвержден план

подготовки мероприятия

(дорожная карта)

Хозяинов

Иван

Васильевич -

Заместитель

начальника

Управления

- начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Иное План-

график

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. КТ

выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график" Иное ГБУК

НАО "Ненецкая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

0,0020 618,60

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551300

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0020 618,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе0,000,000,00

0,0020 618,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

8 000,008 000,00

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

1.2 0,00 0,000,008 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

8 000,008 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 В работе0,000,008 000,00

8 000,008 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 В раюоте0,000,008 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 000,0028 618,60 0,00 0,000,008 000,00

8 000,0028 618,60 0,00 0,000,008 000,00

8 000,0028 618,60 0,00 0,000,008 000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 61,86 61,86 1 701,55 1 701,55 8 000,006 236,606 236,606 236,601 701,55

Факт/прогноз

0,00 0,00 61,86 61,86 1 701,55 1 701,55 8 000,006 236,606 236,606 236,601 701,55

0,00

0,00

1.2.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.

План

0,00 0,00 6 185,60 6 185,60 6 185,60 9 072,20 20 618,6020 618,6017 732,0014 845,6011 958,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 6 185,60 6 185,60 6 185,60 9 072,20 20 618,6020 618,6017 732,0014 845,6011 958,80

0,00

0,00


