

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров

(подпись)

" ____ " _____ 2023

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.06.2023

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|----------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| | | | | |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|---|----------------------|
| 1. | | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | - |

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | <i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1. | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | | |
| 1.3.2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.4. | | внебюджетные источники | 0 | X | X | X | 0 | | |
| 2 | | <i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1. | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 2.3.4. | | внебюджетные источники | 0 | X | X | X | 0 | | |
| 3 | | <i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.1. | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--|
| 3.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3.1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3.2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3.3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3.4. | | внебюджетные источники | 0 | X | X | X | 0 | 0,00% | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 4,80 | X | X | X | 0,00 | | |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | | | 0 | 0 | X | X | 0 | 0,00% | |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|--------|--|-----------------|---------------|---------------------------|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1. | | | <i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i> | | | | |
| 1.1. | РП | | Разработка и утверждение менеджмент-планов для региональных ООПТ | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Чабдаров А.М. | Менеджмент планы разработаны. |
| 1.2. | РП | | Выполнение полного комплекса работ для развития экологического туризма на региональных ООПТ (памятник-природы «Пым-Ва-Шор», природный парк «Северный Тиман») (мероприятие - выполнение комплекса работ по организации экологического туризма на территории природного парка «Северный Тиман») | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Чабдаров А.М. | Заключен ГК № 5-0184200000623000212 от 10.04.2023 |
| 1.3. | РП | | Подготовка сведений о земельных участках, планируемых к включению в состав ООПТ, в том числе о координатах характерных точек границ создаваемых ООПТ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН (Мероприятие -постановка на кадастровый учет границ государственного природного заказника «Вайгач») | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Чабдаров А.М. | Заклучен ГК № 4-0184200000623000260 от 03.04.2023 |
| 2 | | | <i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i> | | | | |
| 2.1. | РП | | Разработка и утверждения программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма. | 30.12.2023 | 30.12.2023 | Чабдаров А.М. | |
| 2.2. | РП | | Организация контроля численности дикого Северного Оленя | 30.12.2023 | 30.12.2023 | Чабдаров А.М. | |
| 3. | | | <i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i> | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---|------------|------------|---------------|--|
| 3.1. | РП | | Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя | 30.12.2023 | 30.12.2023 | Чабдаров А.М. | |
|------|----|--|---|------------|------------|---------------|--|