

Руководитель
регионального проекта —
Коршунов Денис Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(80) Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
3 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	6 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	5 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	3844,30 тыс. руб., 58,88%
			Отсутствие отклонений

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом							
1.1		(14) Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51070	2 015,80	5 334,00	5 334,00	5 334,00	2 789,00	52,29	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 015,80	5 334,00	5 334,00	5 334,00	2 789,00	52,29	Кассовое исполнение превышает плановое, в связи с заключением допсоглашения № 056-09-2026-1564/3 от 21.07.2026. Планируется внесение изменений в паспорт проекта в августе 2026 года.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 015,80	5 334,00	5 334,00	5 334,00	2 789,00	52,29	Кассовое исполнение превышает плановое, в связи с заключением допсоглашения № 056-09-2026-1564/3 от 21.07.2026. Планируется внесение изменений в паспорт проекта в августе 2026 года.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(15) Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51520	1 055,30	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 055,30	88,33	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 055,30	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 055,30	88,33	Учтенные БР превышают предусмотренные паспортом РП, в связи с заключением договора № 056-09- 2026-1605/3 от 21.07.2026. Планируется внесение изменений в паспорт проекта в августе 2026 года.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 055,30	1 194,70	1 194,70	1 194,70	1 055,30	88,33	Учтенные БР превышают предусмотренные паспортом РП, в связи с заключением договора № 056-09- 2026-1605/3 от 21.07.2026. Планируется внесение изменений в паспорт проекта в августе 2026 года.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 071,10	6 528,70	6 528,70	6 528,70	3 844,30	58,88	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 071,10	6 528,70	6 528,70	6 528,70	3 844,30	58,88	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 071,10	6 528,70	6 528,70	6 528,70	3 844,30	58,88	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом												
1.1.	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	340.20	340.20	716.20	716.20	1 123.20	1 123.20	2 015.80	2 015.80	2 015.80	2 015.80	2 015.80	2 015.80
	Факт/прогноз	0.00	340.20	716.20	716.20	1 123.20	1 123.20	2 789.00	2 789.00	2 789.00	2 789.00	2 789.00	2 789.00
1.2.	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 055.30	1 055.30	1 055.30	1 055.30	1 055.30	1 055.30
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 055.30	1 055.30	1 055.30	1 055.30	1 055.30	1 055.30