

Руководитель
регионального проекта —
ТЕНИЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 7B92A95265764527216E0FA3CE50AF83
Владелец: Теницев Дмитрий Сергеевич
Действителен: с 05.02.2026 по 01.05.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(80) Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ненецком автономном округе"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	2 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	3 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00%
			Отсутствие отклонений

в работе
По техническим причинам кассовое исполнение не отображается. На 2026 год предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в рамзере 5 775,50 тыс.руб. в виде субсидии. По состоянию на 10.08.2026 субсидия перечислена в полном объеме., кассовое исполнение составило 100%.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Ненецком автономном округе Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	1	1			31.12.2025		Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0"		В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.05.2025	01.08.2026	Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления	-		В работе. Просрочка 428 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												экономического развития			
1.1.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2025	01.08.2026	Ефимова Юлия Владимировна - заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Отчет МКК ФПППГ		В работе. Просрочка 213 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами							
1.1		(24) Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Ненецком автономном округе, код направления расходов:72150	5 775,50	0,00	0,00	5 775,50	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 775,50	0,00	0,00	5 775,50	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 775,50	0,00	0,00	5 775,50	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 775,50	0,00	0,00	5 775,50	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 775,50	0,00	0,00	5 775,50	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 775,50	0,00	0,00	5 775,50	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]