

Руководитель
регионального проекта —
ТЕНИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
008FCB71D5FC5BAFD513F067989F6E22A4
Владелец: Тенищев Дмитрий Сергеевич
Действителен: с 05.02.2026 по 01.05.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(47) Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	2 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	11367,46 тыс. руб., 36,75%
			Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России							
1.1		(03) Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, код направления расходов:55581, 55582	30 927,84	30 927,84	30 927,84	0,00	11 367,46	36,76	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 927,84	30 927,84	30 927,84	0,00	11 367,46	36,76	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	30 927,84	30 927,84	30 927,84	0,00	11 367,46	36,76	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			30 927,84	30 927,84	30 927,84	0,00	11 367,46	36,75	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			30 927,84	30 927,84	30 927,84	0,00	11 367,46	36,75	
бюджет субъекта Российской Федерации			30 927,84	30 927,84	30 927,84	0,00	11 367,46	36,75	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России												
1.1.	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 650.00	30 927.84	30 927.84	30 927.84	30 927.84	30 927.84	30 927.84
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 650.00	11 367.46	30 927.84	30 927.84	30 927.84	30 927.84	30 927.84