

Руководитель
регионального проекта —
ТЕНИЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B92A95265764527216E0FA3CE50AF83

Владелец: Теницев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 05.02.2026 по 01.05.2027

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(26) Производительность труда (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			-
7 показателей в отчетном периоде, из них: - 7 достигнутых показателей.	5 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	5 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00%
			-

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							