

Руководитель
регионального проекта —
Лысак Наталья Клавдиевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
0098798DB23EA3FE80E15AAA5BE166A94A
Владелец: Лысак Наталья Клавдиевна
Действителен: с 22.04.2026 по 16.07.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(26) Все лучшее детям (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	2 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	1 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	2144,49 тыс. руб., 90,12%
			Отсутствие отклонений

Результат «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»
В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в Ненецком автономном округе выполнено 3 мероприятия – завершены работы по проведению капитального ремонта зданий школ:
в 2022 году — ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута»;
в 2024 году — ГБОУ НАО «Средняя школа с. Несь»;
в 2025 году — ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина».
Результат «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
В соответствии с Графиком реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Физика», «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 2026 году, доведенным письмом Минпросвещения России от 27.01.2026 № ОК-117/03 (далее – График), утверждены:
- дорожная карта реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа средствами обучения и воспитания для учебных предметов «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» (распоряжение Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа от 30.01.2026 № 61-р);
- перечень общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, участвующих в 2026 году в мероприятиях по оснащению средствами обучения и воспитания для учебных предметов «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» (распоряжение Департамента образования и спорта Ненецкого автономного округа от 30.01.2026 № 61-р);

Общий статус реализации

- инфраструктурный лист по закупке средств обучения и воспитания

для реализации образовательных программ (распоряжение Департамента и спорта Ненецкого автономного округа от 13.02.2026 № 140-р).

Во исполнение пункта 6 Графика осуществляются конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций.

Во исполнение пункта 8 Графика заключены контракты на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций.

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» – план на июль 2026 года – 67,53%, факт – 75,68%.

Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» – план на июль 2026 года – 2,0%, факт – 4,02%.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(27) Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, код направления расходов:57500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(43) Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, код направления расходов:55590	2 379,60	2 379,60	2 379,60	2 388,94	2 144,49	90,12	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 379,60	2 379,60	2 379,60	2 388,94	2 144,49	90,12	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 379,60	2 379,60	2 379,60	2 388,94	2 144,49	90,12	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 379,60	2 379,60	2 379,60	2 388,94	2 144,49	90,12	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 379,60	2 379,60	2 379,60	2 388,94	2 144,49	90,12	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 379,60	2 379,60	2 379,60	2 388,94	2 144,49	90,12	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов												
	План	0.00	0.00	99.15	297.45	297.45	297.45	2 181.30	2 379.60	2 379.60	2 379.60	2 379.60	2 379.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	297.45	297.45	391.62	2 144.49	2 379.60	2 379.60	2 379.60	2 379.60	2 379.60