

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
Фахаргалиев Руслан Наильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4B9ED8ADA0FFDCF045582BD3226AA8E0

Владелец: Фахаргалиев Руслан Наильевич

Действителен: с 17.02.2026 по 13.05.2027

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(65) Многодетная семья (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	2 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	2 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	2572,98 тыс. руб., 34,61%
			Отсутствие отклонений

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %							
1.1		(15) Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, код направления расходов:54040, А4040	7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	2 572,98	34,61	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	2 572,98	34,61	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	2 572,98	34,61	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	2 572,98	34,61	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	2 572,98	34,61	
бюджет субъекта Российской Федерации			7 433,80	7 433,80	7 433,80	0,00	2 572,98	34,61	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %												
1.1.	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям												
	План	617.00	1 234.00	1 851.00	2 468.00	3 085.00	3 702.00	4 319.00	4 936.00	5 553.00	6 170.00	6 787.00	7 433.80
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 572.98	4 936.00	5 553.00	6 170.00	6 787.00	7 433.80