

Руководитель
регионального проекта —
Коротаяева Марина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3D9D629DEA12BED84B849BC4168162F0

Владелец: КОРОТАЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен: с 13.03.2026 по 06.06.2027

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(79) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	3 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	1 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	19681,16 тыс. руб., 68,77%
			Отсутствие отклонений

В работе

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.1		(13) Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., код направления расходов:55130	20 618,60	20 618,60	20 618,60	0,00	16 561,96	80,33	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 618,60	20 618,60	20 618,60	0,00	16 561,96	80,33	В работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 618,60	20 618,60	20 618,60	0,00	16 561,96	80,33	В работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(22) Технически оснащены региональные и муниципальные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		музеи, код направления расходов:							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(30) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, код направления расходов:54540	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 119,20	38,99	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 119,20	38,99	В работе
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 119,20	38,99	В работе
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			28 618,60	28 618,60	28 618,60	0,00	19 681,16	68,77	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			28 618,60	28 618,60	28 618,60	0,00	19 681,16	68,77	
бюджет субъекта Российской Федерации			28 618,60	28 618,60	28 618,60	0,00	19 681,16	68,77	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1.1.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.												
	План	0.00	0.00	0.00	6 185.60	6 185.60	6 185.60	9 072.20	11 958.80	14 845.40	17 732.00	20 618.60	20 618.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	15 547.66	15 547.66	15 547.66	16 561.96	16 561.96	16 561.96	17 732.00	20 618.60	20 618.60
1.2.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
	План	0.00	0.00	0.00	61.86	61.86	1 701.55	1 701.55	1 701.55	6 236.60	6 236.60	6 236.60	8 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	1 763.40	1 763.40	1 763.40	3 119.20	3 119.20	6 236.60	6 236.60	6 236.60	8 000.00