
Руководитель

регионального проекта —

Тимошин Евгений Федорович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(76) Отечественные решения (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Риск недостижения

установленного

значения показателя,

Причина риска:

Низкие темпы

перехода

федеральных

государственных

информационных

систем на российское

программное

обеспечение,

Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо от

26.02.2026 № 362 в

Минцифры России,

Направлено письмо о

возможном недостижении

значения показателя по

причине низкие темпы

перехода федеральных

государственных

информационных систем на

российское программное

обеспечение существенно

влияют на достижение

значения показателя

регионального проекта

«Отечественные решения.

Ненецкий автономный

округ», входящего в состав

федерального проекта

«Отечественные решения»

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства» ;

Доля российского программного

обеспечения,

используемого в деятельности

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации.

25.03.2026

Сутевые: Риск

недостижения

установленного

значения показателя

Руководитель

проекта

Тимошин Евгений

Федорович -

Руководитель

Департамента

цифрового

развития и связи

Ненецкого

автономного

округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ И

СВЯЗИ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений

1

ПроцентФП

Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации.,

возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения установленного

значения показателя, Причина

риска: Низкие темпы перехода

федеральных государственных

информационных систем на

российское программное

обеспечение, Вероятность: 50%,

Сутевые: Риск недостижения

установленного значения

показателя Принятые меры: 1.

Направлено письмо от 26.02.2026

№ 362 в Минцифры России, срок

исполнения 25.03.2026, Тимошин

Евгений Федорович -

Руководитель Департамента

цифрового развития и связи

Ненецкого автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Направлено письмо о

возможном недостижении

значения показателя по причине

низкие темпы перехода

федеральных государственных

информационных систем на

российское программное

обеспечение существенно

влияют на достижение значения

50.66 0 68.464.251.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7df63ea2-eecb-4826-ac93-83681b0a20a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=utuUCf%2B4eTVc3lAZsQr1j4No%2FVM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателя регионального

проекта «Отечественные

решения. Ненецкий автономный

округ», входящего в состав

федерального проекта

«Отечественные решения»

национального проекта

«Экономика данных и цифровая

трансформация государства» .

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Отчет Департамента цифрового

развития НАО от 23.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7df63ea2-eecb-4826-ac93-83681b0a20a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=utuUCf%2B4eTVc3lAZsQr1j4No%2FVM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений

1

Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.1

План

Факт/прогноз

68,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

68,4000

0,000064,8200 64,8200 64,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений

Обеспечено размещение

во ФГИС КИ

информации для

формирования

показателя Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Тимошин

Евгений

Федорович -

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития и

связи

Ненецкого

автономного

округа

ФГИС КИ

Отчет

информацио

нная справка

В работе.без отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития

НАО от 23.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2026

1

Условная

единица

0 011.1

Сводный реестр данных

по импортозамещению

(Ненецкий автономный

округ) подготовлен и

утвержден в ФГИС КИ

Шумкова

Ольга

Валентинов

на - Главный

консультант

ФГИС КИ

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития

НАО от 19.01.2026г. №

б/н, приложен файл.

31.01.2026 19.01.2026

1.1.K.1

Сводный реестр данных

Шумкова ФГИС КИ

Отчет Выполнено.

28.02.2026 11.02.2026

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/daeb13cf-a8d0-49bf-9703-910d558c07f9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ej6ELcy%2BT5bW23I%2BJZSWgfIdpXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ca414417-57df-4cd6-a19b-2dcde9eed793?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=IsXqDv8INoWe%2BRjiposOXgLioOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/821fc156-3ca6-4004-8506-9dfc416c0778?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=A%2FqAOB0edzWG303oGuDFZkuVfa8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по импортозамещению

(Ненецкий автономный

округ) подготовлен и

утвержден в ФГИС КИ

Ольга

Валентинов

на - Главный

консультант

информацио

нная справка

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития

НАО от 11.02.2026г. №

б/н, приложен файл.

Сводный реестр данных

по импортозамещению

(Ненецкий автономный

округ) подготовлен и

утвержден в ФГИС КИ

Шумкова

Ольга

Валентинов

на - Главный

консультант

ФГИС КИ

Отчет

информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития

НАО от 23.03.2026г. №

б/н, приложен файл.

31.03.2026 23.03.2026

1.1.K.3

Сводный реестр данных

по импортозамещению

(Ненецкий автономный

округ) подготовлен и

утвержден в ФГИС КИ

Шумкова

Ольга

Валентинов

на - Главный

консультант

ФГИС КИ

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.1.K.4

Сводный реестр данных

по импортозамещению

(Ненецкий автономный

округ) подготовлен и

утвержден в ФГИС КИ

Шумкова

Ольга

Валентинов

на - Главный

консультант

ФГИС КИ

В работе.

31.05.2026 31.05.2026

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/821fc156-3ca6-4004-8506-9dfc416c0778?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=A%2FqAOB0edzWG303oGuDFZkuVfa8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/706a483a-c148-4aba-93a5-bfc3477b175d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2F46Sr7wmPR%2FitmBq6oe6op9AncE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сводный реестр данных

по импортозамещению

(Ненецкий автономный

округ) подготовлен и

утвержден в ФГИС КИ

Шумкова

Ольга

Валентинов

на - Главный

консультант

ФГИС КИ

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.1.K.6


