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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений
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Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

219 552,7300

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу

в эксплуатацию объекта: «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.

В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование

и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре контрактов:
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https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103

от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п. Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка

на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать

на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый Центр «Точка роста» в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В 2021 году Центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных организаций.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.09.2021 № 784р утвержден комплексный план мероприятий

по организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ненецком

автономном округе в 2021/2022 учебном году.

На проведение мероприятия в 2022 году предусмотрено 4 706,300 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года окрылись еще 3 центра «Точка роста»:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п.Усть-Кара»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Несь».

В настоящее время оборудование поставлено в учреждения. Учреждениями созданы специальные разделы на своих официальных сайтах, сформирован перечень

рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования естественно-научной и технологической направленностей.

На сайтах общеобразовательных организаций размещены рабочие программы по химии, физике, биологии.

94% педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров образования естественно-научной

и технологической направленностей прошли повышение квалификации.

В ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» в мае 2022 г. уволился учитель химии, с сентября 2022 г.

пришел новый, данным педагогом курсы пока не пройдены.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая
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специальная (коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления

оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных кабинетов,

помещений для дополнительного образования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс»,

что в свою очередь позволило обучающимся школы занять призовые места

на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по

апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном

образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» (далее – ФПП) (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022

№ П-252).

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) от 27.06.2022 № 687-р определен

региональный координатор, обеспечивающий работу федеральной пилотной площадки по внедрению и апробации методики преподавания общеобразовательных

дисциплин в Ненецком автономном округе (ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»).

В настоящее время ФПП организована работа по внедрению в практику современных методических продуктов и практик преподавания общеобразовательных

дисциплин, учитывающих образовательные потребности обучающихся, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению внедрения

Методических продуктов преподавания 8 общеобразовательных (обязательных) дисциплин (разработанными ФГБОУ ДПО ИРПО).

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

Центр действует в соответствии с:

положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого

автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 03.03.2022 № 20 (распоряжение

от 25.05.2021 № 492-р утратило силу);

планом мероприятий в рамках функционирования региональной системы научно-методического сопровождения, направленных на повышение квалификации и

профессиональную переподготовку работников образования Ненецкого автономного округа в 2022 году, утвержденным распоряжением Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.02.2022 № 125-р.

Результаты мониторинга:

доля педагогических работников субъекта, для которых в Центрах были разработаны индивидуальные образовательные маршруты, - 10,5%

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в Центрах, - 82,27%

доля сотрудников Центра, прошедших обучение на базе Федерального оператора, - 100%

количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров – 6;

количество образовательных организаций субъекта Российской Федерации, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд

(руководителей и заместителей руководителей) – 14 школ (54%)
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доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников, - 38,5%

доля школ, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства, - 30%.

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

По состоянию на 30.06.2022 значение результата составляет 63,03%

(670 чел. из 1063, в том числе 550 чел. - дистанционно).

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Перечень вакантных должностей утвержден приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 22.12.2021 № 96 «Об

утверждении перечня вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего

образования, расположенных в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в 2022 году». Для участия в проекте в 2022 году выдвинута вакансия учителя

математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с

углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина».

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 №

80 «О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»)».

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 22.08.2022 № 822-р утвержден список победителей

конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель») в 2022 году.

05.09.2022 заключен трудовой договор ГБОУ НАО «СШ № 1 имени П.М. Спирихина» с учителем (победителем конкурсного отбора).

22.09.2022 заключен трехсторонний договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты между учителем, Департаментом образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа и ГБОУ НАО «СШ № 1 имени П.М. Спирихина».

Принимаются меры по осуществлению компенсационных выплат учителю.

Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 01.06.2022 значение показателя составляет 82,27% (580 педагогов из 705, в том числе из них 312 педагога прошли повышение квалификации по

дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения профессионального мастерства,

программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).



5

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД_

сентябрь 2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

1.1. 12.9 0

Система

управления

проектной

деятельностью

82.272082.27
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

82,2700

63,550031,6300 31,7700 38,0100 51,3500 82,2700 82,2700 82,2700 82,2700 82,2700

ФП Процент 0,0000

82,2700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.08.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

25.08.2022г. №б/н,

приложен файл. в работе

1.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

30.10.2022 30.10.2022

1.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

ТР 2019-

2020 г.г.,

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

ТР 2021-

2022 г.г.,

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

Комплексно

го плана,

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

ТР 2019-2020 г.г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет по

ТР 2021-2022 г.г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о реализации

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 03



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комплексного плана"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году в округе Центры

«Точка роста» начали

функционировать на базе

трех

общеобразовательных

организаций, а также

четвёртый Центр «Точка

роста» в рамках

введения в эксплуатацию

нового здания. В 2021

году Центры «Точка

роста» начали

функционировать еще на

базе трех

общеобразовательных

организаций.

Распоряжением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

21.09.2021 № 784р

утвержден комплексный

план мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Ненецком

автономном округе в

2021/2022 учебном году.

На проведение

мероприятия в 2022 году

предусмотрено 4

706,300 тыс. рублей. В

сентябре 2022 года

окрылись еще 3 центра

«Точка роста»:

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа

п.Усть-Кара»;

государственное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 4 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа с.

Несь». Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

30.12.2022 30.12.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики и

спорта

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

28.12.2022 28.12.2022

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики и

спорта

1.2.

4

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров «Точка роста»

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное Реестр

документов

школа п.

Усть-Кара,

Иное Реестр

документов

школы с.

Несь

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов школа п.

Усть-Кара" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

07.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Реестр документов

школы с. Несь" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

07.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Реестр не

сформирован, Причина

риска: Оборудование

поступило не в полном

объеме, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

06.09.2022г. Принятые

меры: 1. Вопрос

доставки оборудования в

стадии решения, срок

исполнения 04.09.2022.

25.08.2022 08.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках создания

Центров "Точка роста" в

ГБОУ НАО "Средняя

школа с. Несь" и ГБОУ

НАО "Основная школа п.

Усть-Кара". Открытие

центров запланировано

на 09.09.2022.

1.2.

5

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»,

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

6

Проведен

фотомониторинг по

приведению площадок

Храпова

Лиана

Анатольевн

Система

управления

проектной

Иное

Фотоотчет

шк. с. Несь,

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

25.08.2022 08.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центров «Точка роста» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

а  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

деятельност

и

Иное

Фотоотчет

шк. п. Усть-

Кара

документы: 1.

"Фотоотчет шк. с. Несь"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

07.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Фотоотчет шк. п. Усть-

Кара" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

07.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков

фотомониторинга,

Причина риска:

Задержка поставки

оборудования в ГБОУ

НАО "Средняя школа с.

Несь", ГБОУ НАО

"Основная школа п.

Усть-Кара",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

06.09.2022г. Принятые

меры: 1. Вопрос

поставки оборудования в

стадии решения, срок

исполнения 06.09.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фотомониторинг

Центров "Точка роста" в

ГБОУ НАО "Средняя

школа с. Несь" и ГБОУ

НАО "Основная школа п.

Усть-Кара". Открытие

центров запланировано

на 09.09.2022.

1.2.

7

Информация о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

8

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Система

управления

проектной

деятельност

и

Распоряжени

е Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

25.08.2022 07.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Образование», в том

числе Центров «Точка

роста»

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

организацио

нно-

методическо

й  поддержке

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»  в

Ненецком

автономном

округе  в

2022/2023

учебном

году

методической

поддержке центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Ненецком

автономном округе в

2022/2023 учебном

году" Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

07.07.2022г. №723-р,

приложен файл. В

соответствии с

методическими

рекомендациями по

созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

утверждёнными

распоряжением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 12.01.2020

№ Р-6 разработан

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Ненецком

автономном округе в

2022/2023 учебном году

1.2.

9

Начало работы Центров

«Точка роста»

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Ссылки на

открытие

Точек роста

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылки

на открытие Точек

роста" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

13.09.2022г. №б/н,

приложен файл. В

сентябре 2022 года в

Ненецком автономном

округе открылось три

центра естественно-

научной и

15.09.2022 13.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологической

направленностей «Точка

роста» на базе

следующих школ: ГБОУ

НАО «Средняя школа №

4 г. Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»;

ГБОУ НАО «Средняя

школа п. Усть-Кара»;

ГБОУ НАО «Средняя

школа школ и с. Несь».

Ссылки на открытие

центров «Точка роста» в

школах с. Несь и п. Усть-

Кара: https://doks.adm-

nao.ru/press-

centr/news/30494/ ,

https://t.me/doksnao/501,

https://vk.com/wall-

198461570_607 (Несь

ВК) Ссылки на открытие

центра «Точка роста» в

школе № 4 г. Нарьян-

Мара: https://doks.adm-

nao.ru/press-

centr/news/30418/ ,

https://nao24.ru/studing/3

3975-izuchaem-

jeksperimentiruja-v-

shkole-4-goroda-narjan-

mara-otkrylis-tochki-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

rosta.html ,

https://t.me/Bezdudnyi/32

77 ,

https://vk.com/public189

411809, Север -

https://vk.com/video-

51953425_456247128?

list=baf8b42d17ddb3841

a ВГТРК -

https://vk.com/video-

184243719_456241065?

list=a052955ed1c9a2f329

1.2.

10

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

01.10.2022

1.2.

11

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Храпова

Лиана

Анатольевн

Система

управления

проектной

В работе. в работе

01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

а  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

деятельност

и

1.2.

12

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

30.11.2022 30.11.2022

1.2.

13

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Система

управления

проектной

В работе. в работе

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

ч  -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

деятельност

и

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

135,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Работы

выполняются в

соответствии с графиком

Предоставлена

информация : 0 из 135.

31.12.2023 31.12.2023

0Место 0 0135
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

В работе. Работы

проводятся в графике

25.09.2023 25.09.2023

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгну. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021 со сроком

исполнения до

30.11.2025 г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

31.12.2025. Просрочка

1461 день.

31.12.2021 31.12.2025

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не требуется

В работе. Просрочка 339

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021, срок

исполнения 01.12.2022,

Выполнено. Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгну. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021

27.12.2021 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контракт

расторгну. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021 со сроком

исполнения до

30.11.2025 г. Принятые

меры: 1. 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

31.12.2025. Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгну. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021 Просрочка

1096 дней.

Предоставлена

1 0

31.12.2022 31.12.2025

0Место 0 0860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 860.

1.5.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

В работе. Просрочка 334

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

01.12.2022. Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгну. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021

01.01.2022 01.12.2022

1.5.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

не требуется

В работе. .

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

1.5.

3

Оборудование

приобретено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

В работе. .

01.11.2022 01.11.2022

1.5.

4

Оборудование

установлено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

В работе. .

01.12.2022 01.12.2022

1.5.

5

Оборудование введено в

эксплуатацию

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

В работе. .

01.12.2022 01.12.2022

1.5.

6

Техническая готовность

объекта, %

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

В работе. .

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

В работе. .

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

В работе. .

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

не требуется

В работе. .

31.12.2022 31.12.2022

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Отсутствует

Распоряжен

ие О

назначении

ответственн

ого лица,

Приказ О

присвоении

статуса

федеральной

пилотной

площадки,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

назначении

ответственного лица"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10,0000 Дата: 31.12.2022

Ненецкого

автономного

округа

Отчет Отчет

об

исполнении

, Отчет

Выгрузка из

СУПД

(ежемесячн

ый

мониторинг)

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл. 2. "О

присвоении статуса

федеральной пилотной

площадки" Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №№ П-252,

приложен файл. 3.

"Выгрузка из СУПД

(ежемесячный

мониторинг)" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет об исполнении "

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2022г. №01-

12/9521, приложен файл.

На территории

Ненецкого автономного

округа федеральной

пилотной площадкой по

апробации и внедрению

методик преподавания

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» (далее – ФПП)

(приказ ФГБОУ ДПО

ИРПО от 26.07.2022 №

П-252). Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

(далее – Департамент) от

27.06.2022 № 687-р

определен региональный

координатор,

обеспечивающий работу

федеральной пилотной

площадки по внедрению

и апробации методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин в Ненецком

автономном округе

(ГБУ НАО «Ненецкий

региональный центр

развития образования»).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В настоящее время ФПП

организована работа по

внедрению в практику

современных

методических продуктов

и практик преподавания

общеобразовательных

дисциплин,

учитывающих

образовательные

потребности

обучающихся, в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

проведению внедрения

Методических

продуктов преподавания

8 общеобразовательных

(обязательных)

дисциплин

(разработанными

ФГБОУ ДПО ИРПО).

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.6.

1

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

-

Отчет Отчет

об

исполнении ,

Распоряжени

е О

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении " Отчет

Департамента

30.08.2022 29.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

назначении

ответственно

го лица ,

Приказ О

присвоении

статуса

федеральной

пилотной

площадки

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

26.08.2022г. №01-

12/8321, приложен файл.

2. "О присвоении статуса

федеральной пилотной

площадки " Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №П-252,

приложен файл. 3. "О

назначении

ответственного лица "

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл. На

территории Ненецкого

автономного округа

федеральной пилотной

площадкой по апробации

и внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова».

Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

(далее – Департамент)

определен региональный

координатор,

обеспечивающий работу

федеральной пилотной

площадки по внедрению

и апробации методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин в Ненецком

автономном округе (от

27.06.2022 № 687-р). В

мае 2022 года в целях

подготовки участия в

данном проекте

Департамент и ГБПОУ

НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» приняли

участие в семинаре на

тему: «О работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральных пилотных

площадок по апробации

и внедрению

общеобразовательных

дисциплин в

профессиональных

образовательных

организациях»,

организованным ФГБОУ

ДПО «Институт

развития

профессионального

образования». В

соответствии с письмом

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 19.08.2022

№ 08-1338

преподаватели

профессиональных

образовательных

организаций округа в

период с 25 августа по

26 сентября 2022 года

участвуют в обучении по

программам повышения

квалификации: 1)

«Методика

преподавания

общеобразовательной

дисциплины «Право» с

учетом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

направленности

основных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования»; 2)

«Методика

преподавания

общеобразовательной

дисциплины

«Экономика» с учетом

профессиональной

направленности

основных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования».

1.6.

2

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

-

Отчет Отчет

об

исполнении

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении " Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2022г. №01-

12/9521, приложен файл.

На территории

Ненецкого автономного

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

округа федеральной

пилотной площадкой по

апробации и внедрению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» (далее – ФПП)

(приказ ФГБОУ ДПО

ИРПО от 26.07.2022 №

П-252). В настоящее

время ФПП

организована работа по

внедрению в практику

современных

методических продуктов

и практик преподавания

общеобразовательных

дисциплин,

учитывающих

образовательные

потребности

обучающихся, в

соответствии с

методическими
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рекомендациями по

проведению внедрения

Методических

продуктов преподавания

8 общеобразовательных

(обязательных)

дисциплин

(разработанными

ФГБОУ ДПО ИРПО).

1.6.

3

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет Отчет

об

исполнении

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении " Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2022г. №01-

12/9521, приложен файл.

На территории

Ненецкого автономного

округа федеральной

пилотной площадкой по

апробации и внедрению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» (далее – ФПП)

(приказ ФГБОУ ДПО

ИРПО от 26.07.2022 №

П-252). В настоящее

время ФПП

организована работа по

внедрению в практику

современных

методических продуктов

и практик преподавания

общеобразовательных

дисциплин,

учитывающих

образовательные

потребности

обучающихся, в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

проведению внедрения

Методических

продуктов преподавания

8 общеобразовательных

(обязательных)

дисциплин

(разработанными

ФГБОУ ДПО ИРПО).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Распоряжен

ие Об

утверждени

и плана

мероприяти

й в рамках

функционир

ования

системы

НМС,

Письмо О

проведении

мониторинга

деятельност

и ЦНППМ,

Приказ

Положение

о создании и

функционир

овании

системы

научно-

методическо

го

сопровожде

ния, Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

деятельности ЦНППМ"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

утверждении плана

мероприятий в рамках

функционирования

системы НМС"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

31.12.2022 30.10.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

показателей

деятельност

и ЦНППМ,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД

спорта Ненецкого

автономного округа от

21.02.2022г. №125-р,

приложен файл. 4. "О

проведении мониторинга

деятельности ЦНППМ"

Письмо Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

16.06.2022г. №01-

18/6150, приложен файл.

5. "Положение о

создании и

функционировании

системы научно-

методического

сопровождения" Приказ

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.03.2022г. №20,

приложен файл. В

соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.02.2021 № 139-р, на

основании приказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021 № 102 за

счет средств окружного

бюджета создан

региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (далее –

Центр). Центр действует

в соответствии с: -

положением о создании

и функционировании

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа, утвержденном

приказом Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

03.03.2022 № 20

(распоряжение от

25.05.2021 № 492-р

утратило силу); - планом

мероприятий в рамках

функционирования

региональной системы

научно-методического

сопровождения,

направленных на

повышение

квалификации и

профессиональную

переподготовку

работников образования

Ненецкого автономного

округа в 2022 году,

утвержденным

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

21.02.2022 № 125-р В

целях исполнения

поручения Департамента

подготовки и

профессионального

развития педагогических

кадров Минпросвещения

России от 19.05.2022 №

08-804 проведен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

деятельности центров

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства направляем

заполненные формы

мониторинга о

деятельности центра,

созданного на базе

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»,

результаты мониторинга

направлены в адрес

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" №01-18/6150 от

16.06.2022

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

проектной

деятельност

и

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

ЦНППМ_

Сентябрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

ЦНППМ_Сентябрь

2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Результаты

мониторинга: доля

педагогических

работников субъекта,

для которых в Центрах

были разработаны

индивидуальные

образовательные

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

маршруты, - 10,5% доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации в

Центрах, - 82,27% доля

сотрудников Центра,

прошедших обучение на

базе Федерального

оператора, - 100%

количество проведенных

мероприятий

регионального уровня в

рамках

функционирования

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров –

6; количество

образовательных

организаций субъекта

Российской Федерации,

принявших участие в

программах повышения

квалификации

управленческих команд
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(руководителей и

заместителей

руководителей) – 14

школ (54%) доля школ,

реализующих целевую

модель наставничества

педагогических

работников, - 38,5% доля

школ, управленческие

команды которых

вовлечены в систему

менторства, - 30%.

2.1.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

30.12.2022 30.12.2022

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Система

управления

проектной

Иное

Информация

по

Информация по

значению результата:

В

31.12.2022 31.12.2022

63.03Процент 0 63.036.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

ч  -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

деятельност

и

результатам

из

СУПД_сент

ябрь 2022,

Иное

Информация

о

показателях

из

СУПД_сент

ябрь 2022

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД_

сентябрь 2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

показателях из СУПД_

сентябрь 2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Промежуточный

результат составляет

63,03% (670 чел. из 1063,

в том числе 550 чел. -

дистанционно, из них

312 педагогов прошли

повышение

квалификации в центре

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 63.03 из

6.8.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

15.12.2022 15.12.2022

2.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

молодежной

политики и

спорта

2.2.

3

Проведен мониторинг

достижения результата за

III квартал

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД_

сентябрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД_

сентябрь 2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. В работе

Промежуточный

результат: 63,03%

педагогических

работников и

управленческих кадров

повысили уровень

профессионального

мастерства

30.09.2022 30.09.2022

2.2.

4

Обеспечено внедрение

целевой модели

наставничества

педагогических

работников в

образовательных

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

2.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

реализации

комплекса

мероприяти

й по

осуществлен

ию

единовремен

ной

компенсаци

онной

выплаты

учителю

("земский

учитель"),

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприятия

_Сентябрь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятия_Сентябрь

2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

результатах из СУПД_

сентябрь 2022 " Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.12.2022 31.12.2022

1Человек 2 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022, Иное

Информация

о

результатах

из

СУПД_сент

ябрь 2022

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

("земский учитель")"

Приказ Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019г. №80,

приложен файл. Риск

снят: Конкурсные

процедуры не

завершены, Причина

риска: Отказ

претендентов от

заключения трудового

договора, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

25.08.2022г. Принятые

меры: 1. Объявлен

дополнительный этап

конкурсных процедур,

срок исполнения

25.08.2022, В связи с

полученными отказами

от всех претендентов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объявлен

дополнительный этап

конкурса, объявление о

начале дополнительных

конкурсных процедур

размещено на сайте

https://zemteacher.apkpro

.ru/ и официальном сайте

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа.

Прием документов

претендентов первого

дополнительного этапа

конкурса завершился

28.07.2022. Поступили

документы от одного

претендента, документы

отклонены по

уважительным причинам

(несоответствие

образования претендента

объявленной вакансии).

02.08.2022 объявлен

второй дополнительный

этап конкурсных

процедур со сроком

подачи документов

претендентов 15.08.2022.

, Выполнено. Перечень

вакантных должностей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержден приказом

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.12.2021 № 96 «Об

утверждении перечня

вакантных должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2022 году».

Для участия в проекте в

2022 году выдвинута

вакансия учителя

математики

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа №1 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имени П.М. Спирихина».

Конкурсные процедуры

проводятся в

соответствии с приказом

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019 № 80 «О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель»)».

Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.08.2022 № 822-р

утвержден список

победителей

конкурсного отбора на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель») в

2022 году.

Распоряжением



57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.08.2022 № 822-р

утвержден список

победителей

конкурсного отбора на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель») в

2022 году. 05.09.2022

заключен трудовой

договор ГБОУ НАО

«СШ № 1 имени П.М.

Спирихина» с учителем

(победителем

конкурсного отбора).

22.09.2022 заключен

трехсторонний договор

о предоставлении

единовременной

компенсационной

выплаты между

учителем,

Департаментом

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа и

ГБОУ НАО «СШ № 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имени П.М. Спирихина».

Принимаются меры по

осуществлению

компенсационных

выплат учителю.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.3.

1

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е Об

утверждении

списка

победителей

конкурсного

отбора на

право

получения

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителю

("Земский

учитель") в

2022 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении списка

победителей

конкурсного отбора на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

("Земский учитель") в

2022 году"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.08.2022г. №822-р,

приложен файл.

Конкурсные процедуры

проведены в

соответствии с приказом

Департамента

30.07.2022 22.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019 № 80 «О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель»)»,

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.08.2022 № 822-р «Об

утверждении списка

победителей

конкурсного отбора на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель») в

2022 году» утверждена

кандидатура на

замещение вакантной

должности учителя

математики в

государственном

бюджетном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательном

учреждении Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа №1 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов

имени П.М. Спирихина»

2.3.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятия

_Сентябрь

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятия_Сентябрь

2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. В

работе. Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.08.2022 № 822-р

утвержден список

победителей

конкурсного отбора на

право получения

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель») в

2022 году. Принимаются

меры по оформлению

трудового договора с

учителем.

2.3.

3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

2.3.

4

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

4 706,304 706,30

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.1 0,00 99,824 697,834 706,30

4 706,304 706,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -99,824 697,834 706,30

4 706,304 706,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -99,824 697,834 706,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

169 515,90244 013,20

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 0,00 82,80140 357,60169 515,90

169 515,90244 013,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 .82,80140 357,60169 515,90

169 515,90244 013,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 .82,80140 357,60169 515,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

74 497,30357 883,50

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 100,0074 497,3074 497,30

74 497,30357 883,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 .100,0074 497,3074 497,30

74 497,30357 883,50бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 100,0074 497,3074 497,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 .

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

1 000,001 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 0,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 -0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 -0,000,001 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

249 719,50607 603,00 0,00 87,92219 552,73249 719,50

249 719,50607 603,00 0,00 87,92219 552,73249 719,50

249 719,50607 603,00 0,00 87,92219 552,73249 719,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 3 137.50 3 137.50 4 706.30 4 706.304 706.304 706.304 706.304 706.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 159.38 3 296.88 3 296.88 4 706.30 4 706.304 706.304 706.304 697.834 706.30

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 46 700.00 66 700.00 101 700.00 130 679.80 150 679.80 244 013.20185 177.10185 177.10185 177.10177 777.30

Факт/прогноз

0.00 16 772.15 17 322.14 17 322.14 17 322.14 140 357.6

0

140 357.60140 357.6

0

140 357.6

0

140 357.6

0

140 357.6

0

0.00

0.00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357 883.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 320.56 74 497.3074 497.3074 497.3074 497.3074 467.48

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.001 000.001 000.001 000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


