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"(81) Региональная и местная дорожная сеть"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

8 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 8 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

889306.16 тыс. руб., 71.62%
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1. Риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска№ п/п

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

риск недостижения

результата, Причина

риска: Отставание

подрядчика от

графика

производства работ

по капитальному

ремонту моста через

р. Колва,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. в работе;

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и искусственные

дорожные сооружения на них

31.12.2024

Временные

последствия:

31.12.2024г.

Руководитель

проекта

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА

, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

ГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

2

недостижение КТ в

установленный срок,

Причина риска:

Работы на объектах

завершены,

осуществляется

приемка

выполненных работ.,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. в работе;

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и искусственные

дорожные сооружения на них

30.11.2024

Временные

последствия:

30.11.2024г.

Руководитель

проекта

Бережной Андрей

Николаевич -

Первый

заместитель главы

Администрации

муниципального

образования

"Городской округ

"Город Нарьян-

Мар" -

АДМИНИСТРАЦИ

Я

МУНИЦИПАЛЬН
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Планируемые меры

реагирования

Описание риска№ п/п

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

ОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ "ГОРОД

НАРЬЯН-МАР"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1

1 241 624,591 241 624,59

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:7И010,

79010, А3940, 53940, 73270,

796400

1.1 1 213 580,27 71,62889 306,161 241 624,59

1 241 624,591 241 624,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 213 580,27 71,62889 306,161 241 624,59

1 240 268,591 240 268,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 212 224,27 71,65888 645,271 240 268,59

134 230,10134 230,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

134 230,10 61,9283 110,97134 230,10

135 586,10135 586,10

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

135 586,10 61,7883 771,86135 586,10

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 241 624,591 241 624,59 1 213 580,27 71,62889 306,161 241 624,59

1 241 624,591 241 624,59 1 213 580,27 71,62889 306,161 241 624,59

134 230,10 134 230,10 61,9283 110,97134 230,10

135 586,10135 586,10 135 586,10 61,7883 771,86135 586,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

134 230,10

1 240 268,591 240 268,59 1 212 224,27 71,65888 645,271 240 268,59
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

112 150.20 267 802.95 343 279.75 372 503.35 452 312.85 747 818.30 1 240 268.591 183 592.

40

1 183 592.

40

1 117 228.

60

936 288.40

Факт/прогноз

112 150.1

8

256 963.6

3

256 963.6

3

332 052.9

6

338 681.5

0

524 160.7

2

1 240 268.591 183 592.

40

888 645.2

7

822 925.6

9

624 268.2

8

112 150.20

0.00


